



รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน
ตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566

กรุงเทพมหานคร

รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน
ตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566

สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร


รายงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร

(1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)						
ลำดับ	ผลการดำเนินงานของโครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ขอจัดสรร	โอนงบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	คิดเป็นสัดส่วน
1	กำลังดำเนินการ	4	113,790,800.00	17,253,916.00	11,479,955.40	24.36 %
2	แล้วเสร็จ	0	0	0	0	%
	ยอดรวม (เป็นเงิน : บาท)	0	113,790,800.00	17,253,916.00	11,479,955.40	24.36 %

กราฟรายงานข้อมูลสรุปตามผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)



ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
1	ค่าใช้จ่ายในการโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2566 - 2570) (กลุ่มงานแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล/1 พ.ย. 2565 – 31 พฤษภาคม 2566)	กำลังดำเนินการ	50 %	941,000.00	0.00
2	ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมการศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ประชุม และดูงานในประเทศและต่างประเทศ (กลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาและพัฒนา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	47 %	55,211,000.00	16,521,941.40
3	ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะ (กลุ่มงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและตำแหน่ง/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	48.5 %	32,804,800.00	7,749,316.00
4	ค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพของนักบริหารและเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำในการปฏิบัติการกิจของเมืองในอนาคต (กลุ่มงานพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	52.3 %	17,478,100.00	2,374,093.00
5	ค่าใช้จ่ายในโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (กลุ่มงานพัฒนานวัตกรรม)/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	58.8 %	7,355,900.00	2,088,521.00

รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน
ตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566

สำนักงานเขตดุสิต

รายงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


สำนักงานเขตดุสิต

(1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)


ผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)					
ลำดับ	ผลการดำเนินงานของโครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ขอจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	คิดเป็นสัดส่วน
1	กำลังดำเนินการ	51	28,138,580.00	2,836,493.00	10.08%
2	ชะลอ	1	105,060.00	0	0%
3	แล้วเสร็จ	5	929,900.00	1,161,440.00	124.89%
	ยอดรวม (เป็นเงิน : บาท)	57	29,173,540.00	3,997,933.00	13.70%

กราฟรายงานข้อมูลสรุปตามผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)

แสดงสัดส่วนจำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ/กำลังดำเนินการ
(จำนวนโครงการ)



แสดงสัดส่วนตามงบประมาณแยกตามสถานะของโครงการ
(จำนวนเงิน:บาท)



ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
1	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	ชะลอ	10	105,060.00	0.00
2	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	กำลังดำเนินการ	28	352,000.00	113,400.00
3	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน)	กำลังดำเนินการ	10	41,500.00	0.00
4	ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านในฐานข้อมูลของพื้นที่เขตดุสิต	กำลังดำเนินการ	45	0.00	0.00
5	ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตดุสิต	กำลังดำเนินการ	16	1,599,000.00	0.00
6	โครงการขุดลอกคูน้ำซอยองครักษ์ (วัดน้อยนพคุณ) จากคลองเปรมประชากรถึงคลองบางกระบือ	กำลังดำเนินการ	60	713,000.00	0.00
7	โครงการขุดลอกคลองสัมป่อยบนจากคลองสามเสนถึงถนนราชวิถี	กำลังดำเนินการ	65	305,000.00	0.00
8	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	กำลังดำเนินการ	34	3,000,000.00	0.00
9	ปรับปรุงโรงเรียนวัดประหาระปิธรรม	กำลังดำเนินการ	20	3,641,000.00	0.00
10	ปรับปรุงโรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม	กำลังดำเนินการ	25	1,029,000.00	0.00
11	ปรับปรุงโรงเรียนวัดราชผาติการาม	กำลังดำเนินการ	55	486,000.00	0.00
12	โครงการดำเนินการจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	กำลังดำเนินการ	80	1,146,000.00	0.00
13	ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร	แล้วเสร็จ	100	10,000.00	10,000.00
14	ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	กำลังดำเนินการ	55	20,000.00	4,750.00

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
15	ส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร	แล้วเสร็จ	100	188,300.00	188,240.00
16	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการกีฬาลานกีฬา	กำลังดำเนินการ	60	667,900.00	252,948.00
17	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	กำลังดำเนินการ	45	200,000.00	162,500.00
18	ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กสตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ	กำลังดำเนินการ	30	253,000.00	0.00
19	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร	กำลังดำเนินการ	45	180,000.00	63,504.00
20	โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร	กำลังดำเนินการ	50	465,100.00	208,804.00
21	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี	กำลังดำเนินการ	55	460,000.00	133,000.00
22	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน	กำลังดำเนินการ	30	3,060,000.00	368,130.00
23	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	กำลังดำเนินการ	25	100,000.00	0.00
24	ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	กำลังดำเนินการ	48	567,000.00	462,764.00
25	ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	กำลังดำเนินการ	45	585,200.00	285,098.00
26	กรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขภาพibalสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดปลอดภัย	กำลังดำเนินการ	60	165,100.00	116,160.00
27	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	กำลังดำเนินการ	45	738,000.00	279,500.00
28	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็กสตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	กำลังดำเนินการ	44	514,600.00	246,995.00
29	กรุงเทพมหานครเขตปลอดภัย	กำลังดำเนินการ	35	100,000.00	0.00

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
30	ค่าใช้จ่ายในการใช้สื่อการเรียนรู้สร้างสรรค์เพื่อพัฒนากระบวนการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย	กำลังดำเนินการ	55	683,200.00	0.00
31	กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	กำลังดำเนินการ	60	127,800.00	44,940.00
32	ค่าใช้จ่ายในสร้างงาน ส่งเสริมอาชีพ ฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน	แล้วเสร็จ	100	500,000.00	500,000.00
33	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว	กำลังดำเนินการ	50	200,000.00	0.00
34	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูป มูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	กำลังดำเนินการ	50	50,000.00	50,000.00
35	ความสำเร็จในการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม	กำลังดำเนินการ	32	0.00	0.00
36	โครงการบูรณาการดำเนินงานด้านความปลอดภัยจากอาชญากรรมเชิงพื้นที่	กำลังดำเนินการ	14	0.00	0.00
37	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเกี่ยวกับด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (กรณีการค้าหาเร่-แผงลอย)	กำลังดำเนินการ	31	0.00	0.00
38	โครงการถนนปลอดภัย ปั่นน้ำใจ เพิ่มความสุข	กำลังดำเนินการ	16	0.00	0.00
39	เร่งรัดการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	กำลังดำเนินการ	50	0.00	0.00
40	บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	กำลังดำเนินการ	60	140,880.00	44,000.00
41	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	กำลังดำเนินการ	15	29,800.00	0.00
42	ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	กำลังดำเนินการ	35	90,000.00	0.00
43	ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสนองพระราชดำริโดยกรุงเทพมหานคร ปี 2566	กำลังดำเนินการ	30	14,000.00	0.00
44	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตาม	กำลังดำเนินการ	30	50,000.00	0.00

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
	พระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี				
45	ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐมนิเทศและสวนสนามยุวกาชาด กรุงเทพมหานคร	แล้วเสร็จ	100	51,600.00	103,200.00
46	ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณตน และสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร	กำลังดำเนินการ	25	56,200.00	0.00
47	ค่าใช้จ่ายโครงการสอนภาษาจีน	กำลังดำเนินการ	69	1,116,000.00	0.00
48	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	กำลังดำเนินการ	25	89,400.00	0.00
49	โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	กำลังดำเนินการ	70	2,748,000.00	0.00
50	ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	กำลังดำเนินการ	30	1,780,200.00	0.00
51	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	กำลังดำเนินการ	35	19,900.00	0.00
52	ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	กำลังดำเนินการ	30	5,600.00	0.00
53	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	กำลังดำเนินการ	35	113,000.00	0.00
54	โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อการเรียนรู้	กำลังดำเนินการ	35	105,900.00	0.00
55	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	แล้วเสร็จ	100	180,000.00	360,000.00
56	ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย	กำลังดำเนินการ	20	249,000.00	0.00
57	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	กำลังดำเนินการ	35	81,300.00	0.00

รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน
ตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566

สำนักงานเขตบางพลัด


รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานเขตบางพลัด

(1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)					
ลำดับ	ผลการดำเนินงานของโครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ขอจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	คิดเป็นสัดส่วน
1	กำลังดำเนินการ	62	62,228,540	43,659,261	99.21 %
2	แล้วเสร็จ	4	294,000	288,610	0.47 %
3	ยกเลิก	1	200,000	200,000	0.32 %
	ยอดรวม (เป็นเงิน : บาท)	67	62,722,540	44,147,871	

กราฟรายงานข้อมูลสรุปตามผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)



ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
1	โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	65 %	75,100	35,700
2	โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	แล้วเสร็จ	100 %	100,000	100,000
3	โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและ อาชีวอนามัยที่ดี สะอาด ปลอดภัย (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	70 %	165,100	64,000
4	โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหา โรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	60 %	157,500	71,720
5	โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	50 %	85,900	51,300
6	โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	55 %	237,300	91,290
7	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ (แผนงานบูรณาการ) (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	35 %	93,000	42,000
8	โครงการครอบครัวรักการอ่าน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	35 %	80,000	0

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
9	โครงการสำรวจและปรับปรุงบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและห้องชุด (ฝ่ายรายได้/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	แล้วเสร็จ	100 %	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
10	โครงการแก้ไขปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่เขตบางพลัด (ฝ่ายเทคนิค/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	40 %	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
11	โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของสำนักงานเขตบางพลัด (ฝ่ายปกครองร่วมกับทุกฝ่าย/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	50 %	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
12	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองบางพระครูและคลองบางยี่ขัน (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	50 %	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
13	กิจกรรมการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเพื่อการลดและคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิดในกลุ่มเป้าหมายต้นแบบคัดแยกขยะ (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	10 %	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
14	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่-แผงลอย (ฝ่ายเทคนิค/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	25 %	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
15	กิจกรรมปลูกต้นไม้ล้านต้น (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	59 %	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
16	กิจกรรมเพิ่มเครือข่ายเพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวเขตบางพลัด (Bangphlat Green City) (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	10 %	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
17	โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตบางพลัด (ฝ่ายปกครองร่วมกับทุกฝ่าย/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	50 %	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
18	กิจกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2566 ของสำนักงานเขตบางพลัด (ฝ่ายการคลังร่วมกับทุกฝ่าย/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	31 %	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
19	กิจกรรมการพัฒนาข้อมูลที่มีคุณค่าสูงของสำนักงานเขต บางพลัด (ฝ่ายปกครองร่วมกับทุกฝ่าย/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	40 %	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
20	ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตบางพลัดและอาคารประกอบ (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	45 %	7,084,200	6,190,000
21	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	40 %	352,000	75,000
22	กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน (ฝ่ายทะเบียน/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	50 %	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
23	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	59 %	50,000	49,935
24	โครงการนัดเวลาทิ้ง เวลาเก็บจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	55 %	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
25	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	50 %	2,100,000	2,100,000

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
26	โครงการสำรวจรวบรวมพื้นที่สีเขียวตามนิยามของฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	50 %	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
27	โครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย (ฝ่ายเทคนิค/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	50 %	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
28	โครงการเทคนิค School Care (ฝ่ายเทคนิค/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	50 %	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
29	ปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ขอยเจริญสุขนิทวงศ์ ๗๑ จากขอยเจริญสุขนิทวงศ์ ๗๑ แยก ๗ ถึงขอย จริญสุขนิทวงศ์ ๗๕ แยก ๑๑ (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	45 %	29,351,000	27,664,270
30	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุง รักษาถนน ตรอก ซอยและสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	30 %	3,000,000	2,000,000
31	การจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางพลัด (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	55 %	930,000	799,384
32	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	45 %	3,570,000	978,204
33	ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	แล้วเสร็จ	100 %	10,000	4,610
34	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬา (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	70 %	2,169,500	714,334

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
35	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	40 %	1,026,500	107,500
36	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณี (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	40 %	500,000	35,000
37	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑสถานท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	30 %	348,100	77,687.53
38	ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	30 %	20,000	0
39	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	40 %	180,000	56,640
40	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	45 %	514,600	254,146
41	ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	45 %	585,200	239,723
42	ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	45 %	567,000	544,687.91
43	ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	50 %	5,300	0
44	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	25 %	32,200	0

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
45	โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	80 %	600,000	0
46	โครงการพัฒนาเยาวชนภาคฤดูร้อน มัสยิดบางอ้อ (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	ยกเลิกโครงการ	0 %	200,000	0
47	โครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมของเยาวชน (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	แล้วเสร็จ	100 %	184,000	184,000
48	ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางพลัด (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	50 %	394,600	0
49	ปรับปรุงโรงเรียนวัดวิมุตยาราม (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	60 %	303,000	0
50	ปรับปรุงโรงเรียนวัดรวก (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	40 %	374,400	0
51	ปรับปรุงโรงเรียนบางยี่ขันวิทยาคม (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	50 %	478,000	0
52	ปรับปรุงโรงเรียนวัดคฤหบดี (จันทรสถิตย)	กำลังดำเนินการ	50 %	157,000	0
53	ปรับปรุงโรงเรียนวัดสามัคคีสุทธาวาส (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	50 %	504,000	0
54	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	80 %	113,000	0

55	ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	80 %	10,000	0
56	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม สัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	80 %	94,500	0
57	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนา โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	80 %	23,740	0
58	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการ เรียนรู้ (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	50 %	124,100	0
59	ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	25 %	1,304,000	0
60	ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	40 %	169,000	0
61	ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	80 %	1,056,000	402,600
62	ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	90 %	2,568,000	1,032,600
63	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	50 %	314,400	149,340
64	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	95 %	180,000	32,200

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
65	ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	35 %	56,200	0
66	ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	95 %	51,600	0
67	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	25 %	73,500	0

รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน
ตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566

สำนักงานเขตปทุมวัน


รายงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานเขตปทุมวัน


(1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)					
ลำดับ	ผลการดำเนินงานของโครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ขอจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	คิดเป็นสัดส่วน
1	กำลังดำเนินการ	55	20,617,505.00	9,441,870.00	45.80%
2	แล้วเสร็จ	6	3,766,300.00	3,342,113.00	88.74%
	ยอดรวม (เป็นเงิน : บาท)	24,383,805.00	24,383,805.00	12,783,983.00	52.43%

กราฟรายงานข้อมูลสรุปตามผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)



แสดงสัดส่วนตามงบประมาณแยกตามสถานะโครงการ
(จำนวนเงิน:บาท)



■ กำลังดำเนินการ ■ แล้วเสร็จ

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
1	โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	แล้วเสร็จ	100 %	2,537,000.00	2,537,000.00
2	โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	30 %	35,800.00	0.00
3	กิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	50 %	352,000.00	0.00
4	กิจกรรม การรับเรื่องราวร้องเรียนและรายงานปัญหาต่าง ๆ ของประชาชนผ่านแพลตฟอร์มทราฟฟิฟองดูว์ (ฝ่ายปกครอง/๑ ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	100 %	0.00	0.00
5	ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ค่าซ่อมแซมเครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรง (ฝ่ายโยธา/๑ ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	แล้วเสร็จ	100 %	542,100.00	542,100.00
6	กิจกรรมติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง (ฝ่ายโยธา/๑ ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	25 %	0.00	0.00
7	โครงการปรับปรุงซอยสมคิด (ฝ่ายโยธา/๑ ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	10 %	2,505,000	0.00

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
8	โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาระยะสั้นในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ/๑ ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	80 %	55,700.00	52,000.00
9	โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ (ฝ่าย สิ่งแวดล้อมฯ/๑ ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	30 %	100,000.00	
10	โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขภาพ สิ่งแวดล้อมที่ ดี สะอาด ปลอดภัย (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ/๑ ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	70 %	165,075.00	132,320.00
11	โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (ฝ่าย สิ่งแวดล้อมฯ/๑ ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	30 %	153,680.00	41,500.00
12	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง (ฝ่ายรายได้/๑ ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	90 %	0.00	0.00
13	โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อ นำมาใช้ประโยชน์ (ฝ่ายรักษาฯ/๑ ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	60 %	50,000.00	0.00
14	โครงการอาสาสมัครชั่งตวงมวลฝอยในชุมชน (ฝ่าย รักษาฯ/๑ ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	40 %	238,800.00	0.00
15	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สี เขียว(ฝ่ายรักษาฯ/๑ ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	60 %	2,100,000.00	0.00
16	กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาบุคลากร ด้าน สิ่งแวดล้อม (ฝ่ายรักษาฯ/๑ ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	80 %	1,071,200.00	0.00

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
17	กิจกรรมคัดแยกมูลฝอยอันตราย (ฝ่ายรักษาฯ/๑ ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	60 %	0.00	0.00
18	โครงการลดพลาสติก ปลอดภัย สิ่งแวดล้อม ปลอดภัย (ฝ่ายรักษาฯ/๑ ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	60 %	0.00	0.00
19	ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม (ฝ่ายรักษาฯ/๑ ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	50 %	0.00	0.00
20	โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) (ฝ่ายรักษาฯ/๑ ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	60 %	0.00	0.00
21	โครงการจัดทำประกันชีวิตให้กับเจ้าหน้าที่ภาคสนาม (ฝ่ายรักษาฯ/๑ ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	แล้วเสร็จ	100 %	0.00	0.00
22	ทิ้งในที่ เก็บเป็นเวลา (ฝ่ายรักษาฯ/๑ ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	70 %	0.00	0.00
23	การฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด (ฝ่ายการศึกษา/๑ ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	30 %	113,000.00	0.00
24	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม (ฝ่ายการศึกษา/๑ ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	30 %	4,500.00	0.00
25	พิธีปฐกฐินและสวนสนามยุวกาชาด กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/๑ ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	แล้วเสร็จ	100 %	51,600.00	31,400.00
26	พัฒนานาวิชาชีพระตามแนวพระราชดำริ (ฝ่ายการศึกษา/๑ ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	45 %	480,800.00	132,750.00

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
27	พัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน (ฝ่ายการศึกษา/๑ ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	50 %	180,000.00	0.00
28	ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต (ฝ่ายการศึกษา/๑ ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	50 %	1,606,800.00	915,000.00
29	สนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ฝ่ายการศึกษา/๑ ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	50 %	204,360.00	70,280.00
30	ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ (ฝ่ายการศึกษา/๑ ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	55 %	83,700.00	48,400.00
31	ว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย (ฝ่ายการศึกษา/๑ ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	30 %	112,840.00	0.00
32	การสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/๑ ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	50 %	15,600.00	7,540.00
33	สอนภาษาจีน (ฝ่ายการศึกษา/๑ ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	50 %	1,092,000.00	434,400.00
34	การจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/๑ ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	50 %	68,100.00	30,800.00

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
35	การเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ฝ่ายการศึกษา/๑ ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	51 %	50,000.00	0.00
36	ส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/๑ ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	30 %	76,500.00	0.00
37	พิพิธทวณคำปฎิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/๑ ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	40 %	56,200.00	0.00
38	เปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ (ฝ่ายการศึกษา/๑ ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	42 %	20,000.00	0.00
39	พัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต (ฝ่ายการศึกษา/๑ ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	35 %	27,000.00	0.00
40	การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ฝ่ายการศึกษา/๑ ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	44 %	14,000.00	0.00
41	เรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/๑ ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	45 %	1,394,400.00	0.00
42	เปรียบเทียบต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้าง (ฝ่ายการคลัง/๑ ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	30 %	0.00	0.00

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
43	ตู้เขียว (ฝ่ายเทคนิค/๑ ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	100 %	0.00	0.00
44	โครงการจับปรับ ผู้ทิ้งขยะลงแหล่งน้ำ (ฝ่ายเทคนิค/๑ ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	100 %	0.00	0.00
45	Hawker Center (ฝ่ายเทคนิค/๑ ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	100 %	0.00	0.00
46	โครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน/อาสาจราจร (ฝ่ายเทคนิค/๑ ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	100 %	0.00	0.00
47	โครงการจับจริง ปรับจริง การจอดหรือขับขึ้นทางเท้า(ฝ่ายเทคนิค/๑ ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	100 %	0.00	0.00
48	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัด งานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี (ฝ่ายพัฒนาฯ/๑ ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	30 %	410,050.00	3,750.00
49	โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินของคณะกรรมการชุมชน (ฝ่ายพัฒนาฯ/๑ ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	50 %	1,290,000.00	225,306.00
50	โครงการค่าใช้จ่ายการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรและลานกีฬา (ฝ่ายพัฒนาฯ/๑ ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	50 %	1,225,800.00	414,0470.00
51	โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (ฝ่ายพัฒนาฯ/๑ ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	50 %	514,600.00	211,136.00

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
52	ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายพัฒนาฯ/๑ ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	40 %	10,000.00	0.00
53	โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม (ฝ่ายพัฒนาฯ/๑ ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	แล้วเสร็จ	35 %	585,200.00	231,613.00
54	โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน กรุงเทพมหานคร(ฝ่ายพัฒนาฯ/๑ ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	แล้วเสร็จ	25 %	50,400.00	0.00
55	กิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน(ฝ่ายพัฒนาฯ/๑ ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	100 %	40,000.00	40,000.00
56	โครงการค่าใช้จ่าย โครงการรู้ใช้รู้เก็บคนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง (ฝ่ายพัฒนาฯ/๑ ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	100 %	20,000.00	20,000.00
57	โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายพัฒนาฯ/๑ ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	73 %	180,000.00	28,700.00
58	ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน (ฝ่ายพัฒนาฯ/๑ ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	50 %	1,134,000.00	535,018.00
59	การพัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชนเขตปทุมวัน (ฝ่ายพัฒนาฯ/๑ ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	60 %	2,545,000.00	2,029,000.00

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
60	ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ(ฝ่ายพัฒนาฯ/๑ ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	40 %	206,000.00	48,000.00
61	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย (ฝ่ายพัฒนาฯ/๑ ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	50 %	615,000.00	295,500.00

รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566

สำนักงานเขตบางซื่อ

รายงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


สำนักงานเขตบางซื่อ

(1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ลำดับ	ผลการดำเนินงานของโครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ขอจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	คิดเป็นสัดส่วน
1	กำลังดำเนินการ	49	4,1618,200	6,097,307.13	96.08 %
2	แล้วเสร็จ	2	147,500	147,500	3.92 %
	ยอดรวม (เป็นเงิน : บาท)	51	41,765,700.00	6,244,807.13	100 %


กราฟรายงานข้อมูลสรุปตามผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)

แสดงสัดส่วนจำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ/กำลังดำเนินการ
(จำนวนโครงการ)



■ กำลังดำเนินการ ■ แล้วเสร็จ

แสดงสัดส่วนตามงบประมาณแยกตามสถานะของโครงการ
(จำนวนเงิน:บาท)



■ กำลังดำเนินการ ■ แล้วเสร็จ

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม

ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลา ดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
1	โครงการค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	35 %	352,000.00	144,125.00
2	การพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการ ปฏิบัติงานหรือการให้บริการ (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	20 %	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
3	การเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	25 %	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
4	โครงการค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	35 %	111,800.00	0.00
5	กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	45 %	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
6	กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่ขออนุญาตก่อสร้าง อาคารและตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน (ฝ่ายทะเบียน/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	40 %	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม

ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลา ดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
7	โครงการปรับปรุงสำนักงานเขตบางซื่อ (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	65 %	1,675,000.00	0
8	แผนงานปรับปรุงโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครเขตบางซื่อ (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) - ปรับปรุงโรงเรียนวัดเลียบราษฎร์บำรุง - ปรับปรุงโรงเรียนวัดประชาศรีทธาธรรม - ปรับปรุงโรงเรียนวัดทองสุทธาราม - ปรับปรุงโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม - ปรับปรุงโรงเรียนวัดประตู่ธรรมาธิปัตย์ - ปรับปรุงโรงเรียนวัดสร้อยทอง - ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางโพธิ์มาวาส	กำลังดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดสรร เงินประจำงวด อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดสรร เงินประจำงวด อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดสรร เงินประจำงวด อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	50 %	3,503,000.00 250,000.00 945,000.00 324,000.00 533,000.00 629,000.00 364,000.00 458,000.00	0
9	แผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) - ค่าจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ - ขุดลอกคลองวัดทอง จากคลองบางเขน ถึง โรงเรียนวัดทองสุทธาราม - ก่อสร้างรางระบายน้ำคูน้ำหลังโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม	กำลังดำเนินการ อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา อยู่ระหว่างประกาศฟังคำวิจารณ์	40 %	8,787,000.00 1,712,000.00 275,000.00 6,800,000.00	0
10	แผนงานปรับปรุงถนน ตรอก ซอย ทางเท้า และผิวจราจร ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตบางซื่อ	กำลังดำเนินการ	50 %	6,214,700.00	0

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม

ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลา ดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
	(ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566) - ปรับปรุงซอยพระราชราษฎร์สาย 1 ซอย 14 จากบ้านเลขที่ 134/265 ถึง 134/268 - ปรับปรุงซอยรัชดาภิเษก 62 - ปรับปรุงซอยเดลีเบลล์ - ซ่อมแซมบ่อพักพร้อมฝาบ่อพักซอยวงศ์สว่าง 11 - ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอยและ สิ่งสาธารณประโยชน์ - ค่าซ่อมแซมถนน ตรอก ซอย สะพานและสิ่ง สาธารณประโยชน์	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา		504,000.00 834,000.00 257,000.00 1,419,000.00 3,000,000.00 200,000.00	
11	โครงการค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการ พัฒนาประสิทธิภาพการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	50 %	164,200.00	64,000
12	โครงการค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	50 %	80,900.00	38,800
13	โครงการค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมที่ดีสะอาด ปลอดภัย (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	48 %	165,100.00	58,650

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม

ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลา ดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
14	โครงการค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปอดบุหรี (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	25 %	100,000.00	0
15	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ฝ่ายรายได้/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	40 %	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
16	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	30 %	99,900.00	0
17	โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อ นำมาใช้ประโยชน์ (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	30 %	50,000.00	50,000
18	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	50 %	995,400.00	327,040
19	โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์ วิชาการเขต (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	55 %	27,400.00	0

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม

ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลา ดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
20	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	49 %	464,200.00	0
21	โครงการค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	52 %	168,000.00	40,000
22	โครงการค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	60 %	1,423,800.00	0
23	โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	59 %	77,500.00	0
24	โครงการค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	55 %	828,000.00	357,000
25	โครงการค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	55 %	2,136,000.00	822,000
26	โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	55 %	490,400.00	102,600

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม

ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลา ดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
27	โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	55 %	90,000.00	90,000
28	โครงการค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	80 %	200,900.00	72,000
29	โครงการค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนาม ลูกเสือกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	48 %	56,200.00	0
30	โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญ รุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	80 %	113,000.00	0
31	โครงการค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่าย ผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	50 %	15,400.00	11,180
32	โครงการค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	64 %	51,600.00	0
33	โครงการค่าใช้จ่ายในการประชุมครู	กำลังดำเนินการ	50 %	4,700.00	0

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม

ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลา ดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
	(ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)				
34	โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ ผลงานเพื่อการเรียนรู้ (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	50 %	81,700.00	81,700
35	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	50 %	68,100.00	35,700
36	การเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ฝ่ายการคลัง/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	35 %	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
37	โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการชุมชน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	42 %	3,360,000	563,416.83
38	โครงการค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของ กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	35 %	10,000	0
39	โครงการค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	กำลังดำเนินการ	87 %	20,000	20,000

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม

ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลา ดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
	(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)				
40	โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาสังคม (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	50 %	585,000	182,837
41	โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	90 %	100,000	100,000
42	โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้าน เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	50 %	514,600	212,039
43	โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	50 %	1,134,000.00	398,756
44	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานแห่เรือชักพระ (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	แล้วเสร็จ	100 %	125,000.00	125,000

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม

ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลา ดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
45	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	50 %	500,000	75,950
46	โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	50 %	730,400	185,326.30
47	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	45 %	910,500	148,500.00
48	โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการกีฬาและลาน กีฬา (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	54 %	1,043,800	361,889.00
49	โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	18 %	180,000.00	30,048.00

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม

ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลา ดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
50	โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนและสร้าง เครือข่ายการมีส่วนร่วมด้านการพัฒนาชุมชนในพื้นที่เขตบางซื่อ (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	71 %	3,934,000.00	1,523,750.00
51	โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ เด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	แล้วเสร็จ	100 %	22,500.00	22,500.00

รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน
ตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566

สำนักงานเขตบางเขน



รายงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานเขตบางเขน

(1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)					
ลำดับ	ผลการดำเนินงานของโครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ขอจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	คิดเป็นสัดส่วน
1	กำลังดำเนินการ	61	29,946,000.00	9,441,774.00	0.00
2	แล้วเสร็จ	18	13,295,700.00	4,148,600.00	0.00
	ยอดรวม (เป็นเงิน : บาท)	79	43,241,700.00	13,590,374.00	31.43

กราฟรายงานข้อมูลสรุปตามผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)



ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
1	กิจกรรมการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนทุกส่วนราชการ (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	60 %	0.00	0.00
2	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	60 %	352,000	145,000
3	โครงการอาสาสมัครกรุงเทพเผ่าระวังภัยยาเสพติด (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	100 %	131,400	56,070
4	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	100 %	41,500	41,500
5	กิจกรรมการพัฒนานวัตกรรมการให้บริการ (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	50 %	0.00	0.00
6	(กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	60 %	0.00	0.00
7	สภาคณเมืองประจำเขต (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	30 %	0.00	0.00
8	กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลของหน่วยงาน (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	40 %	0.00	0.00

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
9	กิจกรรมการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มาขอรับบริการฝ่ายทะเบียน เขตบางเขน (ฝ่ายทะเบียน/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	75 %	0.00	0.00
10	กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งของอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน (ฝ่ายทะเบียน/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	75 %	0.00	0.00
11	โครงการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยใช้แรงงานประจำเขตและชั่วคราวของสำนักงานเขตบางเขน (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	99%	1,500,000	1,499,000
12	ติดตั้งราวเหล็กกันตกสะพานทางเดิน ค.ส.ล. คลองบัวมน(ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	80 %	493,000	479,765
13	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองลาดพร้าว (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	55%	0.00	0.00

14	ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล. เลียบคลองลำผักชี ชุมชนสุขฤดี (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	100%	498,000	493,900
15	ขุดลอกลำรางหมู่บ้านอนันต์สุขสันต์ ร่น 18 จากคลอง หนองกงถึงซอยรามอินทรา 5 แยก 54 (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	100%	1,036,000	628,464

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลา ดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
16	ปรับปรุงโรงเรียนบักคลองบัว (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	แล้วเสร็จ	100 %	1,377,000.00	1,170,000
17	ปรับปรุงโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	แล้วเสร็จ	100 %	1,956,000	1,779,000
18	ปรับปรุงโรงเรียนบ้านบัวมล (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	แล้วเสร็จ	100 %	629,000	464,310
19	๔. ปรับปรุงซอยรามอินทรา ๕ แยก ๗ (ช่วงปลาย)	แล้วเสร็จ	100 %	3,240,000	2,387,550
20	ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนา ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกพื้นที่ กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	50 %	239,400	115,960

21	โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	50 %	100,000	0.00
22	โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	50 %	102,800	51,800
23	โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย(ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	50 %	165,100	72,800

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลา ดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
24	กิจกรรมตรวจสอบคุณภาพอากาศเชิงรุกในโรงงาน (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	80 %	0.00	0.00
25	กิจกรรมการพัฒนาตลาดให้ได้มาตรฐาน (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	60 %	0.00	0.00

26	โครงการสำรวจและปรับปรุงบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและห้องชุด(ฝ่ายรายได้ 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	60 %	0.00	0.00
27	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีรายได้ (ฝ่ายรายได้ 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	50 %	0.00	0.00
28	กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่สวน 15 นาที่ (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	50 %	0.00	0.00
29	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	50 %	1,300,000	803,700
30	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	50 %	555,200	277,104

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
31	ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	แล้วเสร็จ	100 %	50,000	50,000

32	กิจกรรมปลูกต้นไม้ ล้านต้น (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	60 %	0.00	0.00
33	โครงการจัดเก็บวัสดุสิ่งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	60 %	0.00	0.00
34	โครงการคัดแยกขยะรีไซเคิล เพื่อนำกลับไปใช้ประโยชน์ (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	60 %	0.00	0.00
35	โครงการให้บริการขนถ่ายสิ่งปฏิกูล ดูดและเก็บไขมัน (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	60 %	0.00	0.00
36	ค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานด้านการรักษาความสะอาด และบริหารจัดการพื้นที่สีเขียว (ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	แล้วเสร็จ	100 %	2,014,300	2,014,300
37	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาประธานกรรมการ เครือข่ายผู้ประกอบการเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	50 %	24,600	6,600

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลา ดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)

38	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	100 %	54,900	22,500
39	ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู (ฝ่ายการศึกษา 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	35 %	8,900	0.00
40	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ศูนย์วิชาการเขต (ฝ่ายการศึกษา 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	60 %	25,000	0.00
41	ค่าใช้จ่ายในตามโครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	60 %	3,504,000	485,900
42	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด (ฝ่ายการศึกษา 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	40 %	169,500	0.00
43	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	35 %	146,800	0.00
44	ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน (ฝ่ายการศึกษา 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	50 %	2,292,200	874,800

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลา ดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
45	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาแก่ บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง (ฝ่ายการศึกษา 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	แล้วเสร็จ	100 %	1,578,400	1,528,900
46	ค่าใช้จ่ายในการพิธีปฐมนิเทศน์ และสวนสนาม ยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	แล้วเสร็จ	100 %	51,600	51,600
47	ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	30 %	50,700	0.00
48	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ ผลงานเพื่อการเรียนรู้ (ฝ่ายการศึกษา 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	แล้วเสร็จ	100 %	69,500	69,500
49	ค่าใช้จ่ายในการโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย (ฝ่ายการศึกษา 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	45 %	480,400	256,250
50	ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต (ฝ่ายการศึกษา 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	50 %	4,644,000	1,978,200
51	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน (ฝ่ายการศึกษา 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	แล้วเสร็จ	100%	90,000	90,000

52	ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ (ฝ่ายการศึกษา 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	แล้วเสร็จ	100%	10,000	10,000
----	--	-----------	------	--------	--------

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลา ดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
53	ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดยกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ.2566 (ฝ่ายการศึกษา 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	40 %	14,000	0.00
54	กิจกรรมเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม ของสำนักงานเขตบางเขน (ฝ่ายการคลัง 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	51 %	0.00	0.00
55	โครงการบูรณาการด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ (ฝ่ายเทคนิค 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	60 %	0.00	0.00
56	โครงการอาสาจราจรพาน้องข้ามถนน (ฝ่ายเทคนิค 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	60 %	0.00	0.00
57	โครงการจัดระเบียบการจอดหรือขับขึ้นรถบนทางเท้า (ฝ่ายเทคนิค 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	60 %	0.00	0.00

58	โครงการจัดระเบียบป้ายพิดกฎหมายในที่สาธารณะ (ฝ่ายเทศกิจ 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	60 %	0.00	0.00
59	โครงการถนนปลอดภัย ปั่นน้ำใจ เพิ่มความสุข (ฝ่ายเทศกิจ 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	60 %	0.00	0.00

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
60	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้า หาบเร่-แผงลอยในพื้นที่เขตบางเขน (ฝ่ายเทศกิจ 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	60 %	0.00	0.00
61	โครงการบูรณาการแก้ไขปรับปรุงจุดเสี่ยงในพื้นที่เขตบางเขน (ฝ่ายเทศกิจ 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	60 %	0.00	0.00
62	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	55 %	200,000	0.00
63	กิจกรรมการจัดจำหน่ายสินค้าตลาดนัดชุมชน ตลาดนัดบางเขน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	55 %	0.00	0.00
64	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร	กำลังดำเนินการ	55 %	352,100	193,423

	(ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)				
65	ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ด้านพัฒนาสังคม (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	55%	585,200	292,248
66	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	55 %	180,000	59,911
67	ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	แล้วเสร็จ	100 %	10,000	10,000

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลา ดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
98	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโม่สรกีฬา และลานกีฬา (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	55 %	1,605,700	677,809
69	ค่าใช้จ่ายในการศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	55 %	200,000	0.00
70	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	55 %	50,000	0.00
71	ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ	แล้วเสร็จ	100 %	20,000	20,000

	ชีวิตมั่นคง (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)				
72	ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	55 %	1,134,000	478,187
73	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	55 %	1,918,000	432,000
74	ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ เด็ก สตรี ครอบครัว คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และคนพิการ (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	90 %	127,500	125,500
75	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	55 %	500,000	250,000

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลา ดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
76	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้าน เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	55 %	514,600	255,259
77	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการชุมชน	กำลังดำเนินการ	55 %	5,970,000	1,542,935

	(ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)				
78	โครงการจ้างอาสาพัฒนาชุมชน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	55 %	976,800	51,338
79	โครงการจัดการขยะและน้ำเสียในชุมชน เพื่อการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคในชุมชนกุ่มแดงร่วมใจพัฒนา (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ 1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	50 %	479,020	0.00

รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566

สำนักงานเขตห้วยขวาง



รายงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานเขตห้วยขวาง

(1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)					
ลำดับ	ผลการดำเนินงานของโครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ขอจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	คิดเป็นสัดส่วน
1	กำลังดำเนินการ	66	54,207,600	32,328,800	59.64%
2	แล้วเสร็จ	1	72,400	72,400	100%
	ยอดรวม (เป็นเงิน : บาท)	67	54,280,000	32,401,200	59.69%

กราฟรายงานข้อมูลสรุปตามผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)



ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
1	กิจกรรมการพัฒนาและจัดเก็บข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของหน่วยงาน (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	50 %	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
2	โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	70 %	37,100.00	25,000.00
3	โครงการปรับปรุงสำนักงานเขตห้วยขวาง (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	60 %	1,173,000.00	525,000.00
4	โครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	60 %	352,000.00	175,000.00
5	กิจกรรมปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานเขตห้วยขวาง (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	60 %	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
6	กิจกรรมศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear: BFC) เขตห้วยขวาง (ฝ่ายทะเบียน/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	60 %	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
7	กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน (ฝ่ายทะเบียน/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	60 %	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
8	กิจกรรมประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการด้านงานทะเบียน	กำลังดำเนินการ	60 %	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลา ดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
9	กิจกรรมปรับภูมิทัศน์คลองในกรุงเทพมหานครให้สอดคล้อง กับเอกลักษณ์แต่ละพื้นที่ (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	70 %	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
10	กิจกรรมการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการ ก่อสร้างอาคาร (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	70 %	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
11	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำซอยประชาอุทิศ 19 เชื่อมซอย ประชาราษฎร์บำเพ็ญ 24 จากปากซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 24 ถึงลำรางขุดตาเซียง (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	70 %	25,596,000.00	15,506,000.00
12	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำซอยลาดพร้าว 48 แยก 3-2 จากบ้านเลขที่ 203 ถึงปากซอยลาดพร้าว 48 แยก 3-2 (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	70 %	1,192,000.00	552,000.00
13	โครงการปรับปรุงซอยประชาอุทิศ 13 จากถนนประชาอุทิศ ถึง บ้านเลขที่ 508 (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	70 %	816,000.00	500,000
14	โครงการปรับปรุงซอยแยกซอยสวรรควิถี จากบ้านเลขที่ 157/2 ถึงบ้านเลขที่ 344 (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	70 %	421,000.00	200,000.00

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
15	โครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	70 %	3,000,000.00	2,000,000.00
16	โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	60 %	99,800.00	65,000.00
17	โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	60 %	100,000.00	50,000.00
18	โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	แล้วเสร็จ	100 %	72,400.00	72,400.00
19	โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดีสะอาด ปลอดภัย (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	60 %	165,100.00	85,000.00
20	กิจกรรมการสำรวจและประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย (ฝ่ายรายได้/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	60 %	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
21	โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ (ฝ่ายรักษาฯ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	50 %	50,000.00	20,000.00
22	โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน (ฝ่ายรักษาฯ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	50 %	179,100.00	90,000.00

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
23	โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว (ฝ่ายรักษาฯ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	70 %	1,300,000.00	950,000.00
24	กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (ฝ่ายการคลัง/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	70 %	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
25	โครงการประชุมครู (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	60 %	4,400.00	2,400.00
26	โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	60 %	56,500.00	25,000.00
27	โครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	60 %	1,645,200.00	850,000.00
28	โครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	60 %	22,600.00	12,500.00
29	โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	60 %	41,700.00	20,700.00
30	โครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	60 %	7,500.00	5,000.00

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
31	โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	70 %	41,300.00	25,000.00
32	โครงการเกษตรปลอดสารพิษ (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	70 %	5,000.00	4,000.00
33	โครงการสอนภาษาจีน (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	70 %	996,000.00	450,000.00
34	โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	70 %	2,040,000.00	1,000,000.00
35	โครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	70 %	50,000.00	30,000.00
36	โครงการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	70 %	226,400.00	125,000.00
37	โครงการพิพิธทวนปัญญาและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	70 %	56,200.00	50,000.00

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
38	โครงการพิธีปฐมนิเทศและสวนสนามยุวกาชาด กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	60 %	51,600.00	25,000.00
39	โครงการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	60 %	84,900.00	50,900.00
40	โครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	60 %	204,100.00	124,100.00
41	โครงการเปิดโลกกว้างสู่เส้นทางอาชีพ (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	60 %	98,000.00	55,000.00
42	โครงการสร้างหุ่นยนต์ตามหลักสูตรการเรียนรู้ (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	60 %	5,000,000.00	3,500,000.00
43	โครงการปรับปรุงโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	55 %	969,000.00	550,000.00
44	โครงการปรับปรุงโรงเรียนพระราชานุวัตรบำเพ็ญ (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	55 %	1,314,000.00	714,000.00
45	โครงการปรับปรุงโรงเรียนวัดใหม่ช่องลม (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	55 %	1,583,000.00	1,000,000.00
46	กิจกรรมการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต ห้วยขวาง (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	55 %	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
47	กิจกรรมการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณพื้นผิวถนน (ฝ่ายเทศกิจ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	60 %	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
48	กิจกรรมดูแลความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้กับประชาชน (ฝ่ายเทศกิจ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	65 %	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
49	กิจกรรมบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ (ฝ่ายเทศกิจ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	70 %	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
50	กิจกรรมกวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า (ฝ่ายเทศกิจ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	50 %	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
51	กิจกรรมการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยในจุดผ่อนผัน (ฝ่ายเทศกิจ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	60 %	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ
52	กิจกรรมจุดกวดขันทั้งจับ – ปรับ (ฝ่ายเทศกิจ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	60 %		
53	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	60 %	750,000.00	550,000.00
54	โครงการการสัมมนาและศึกษาดูงานผู้นำชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง เขตห้วยขวาง (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	60 %	606,400.00	400,000.00
55	โครงการการสัมมนาและศึกษาดูงานอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กครูพี่เลี้ยงและผู้เกี่ยวข้อง เขตห้วยขวาง (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	60 %	414,000.00	200,000.00

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
56	โครงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	60 %	514,600.00	200,600.00
57	โครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	65 %	585,200.00	355,200.00
58	โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกีฬาและลานกีฬา (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	60 %	861,900.00	451,000.00
59	โครงการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	65 %	1,230,000.00	830,000.00
60	โครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	60 %	10,000.00	5,000.00
61	โครงการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	60 %	82,500.00	45,500.00
62	โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	65 %	52,500.00	36,500.00
63	โครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตร่มเย็น (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	60 %	20,000.00	10,000.00

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
64	โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	60 %	180,000.00	100,000.00
65	โครงการการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	65 %	40,000.00	25,000.00
66	โครงการการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	60 %	567,000.00	500,000.00
67	โครงการการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	65 %	65,000.00	36,000.00

รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน
ตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566

สำนักงานเขตคลองสามวา


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักงานเขตคลองสามวา

(1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)

ผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)					
ลำดับ	ผลการดำเนินงานของโครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ขอจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	คิดเป็นสัดส่วน
1	กำลังดำเนินการ	126	152,194,340.00	3,412,624.00	2.24 %
2	แล้วเสร็จ	7	2,713,253.00	2,164,853.00	79.79 %
	ยอดรวม (เป็นเงิน : บาท)	133	154,907,593.00	5,577,477.00	3.60 %

กราฟรายงานข้อมูลสรุปตามผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)



ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม

ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	สถานะ	ก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
1	ปรับปรุงซอยหทัยราษฎร์ 41 (ฝ่ายโยธา / ปีงบประมาณ 2566)	แล้วเสร็จ	100 %	2,275,000.00	2,275,000.00
2	ปรับปรุงซอยหทัยราษฎร์ 39 จากสะพานข้ามลำรางสาธารณะ ถึงโรงเรียนวัดแป้นทอง (ฝ่ายโยธา / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	29 %	39,166,000.00	0.00
3	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาดูแล ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (ฝ่ายโยธา / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	85 %	3,000,000.00	2,100,000.00
4	โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตคลองสามวา (ฝ่ายปกครอง / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	30 %	30,000.00	0.00
5	ศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) (ฝ่ายทะเบียน / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	60 %	0.00	0.00
6	โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกาล (ฝ่ายเทศกาล / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	50 %	0.00	0.00
7	ถนนปลอดป้ายโฆษณาผิดกฎหมาย (ฝ่ายเทศกาล / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	60 %	0.00	0.00
8	ปรับจิ้งจิก จักรจิ้งจิก รถจอดและวิ่งบนทางเท้า (ฝ่ายเทศกาล / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	49 %	0.00	0.00

ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	สถานะ	ก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
9	ตรวจจุดกวดชั้นทั้ง จับ-ปรับ ผู้ที่ขยะในทีสาธารณะของสำนักงานเขตคลองสามวา (ฝ่ายเทศกิจ / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	60 %	0.00	0.00
10	โครงการถนนปลอดภัย ปั่นน้ำใจ เพิ่มความสุข (ฝ่ายเทศกิจ / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	60 %	0.00	0.00
11	ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษามลายู (ฝ่ายการศึกษา / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	40 %	144,000.00	0.00
12	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	20 %	297,100.00	0.00
13	ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา / ปีงบประมาณ 2566)	แล้วเสร็จ	100 %	51,600.00	38,700.00
14	ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	45 %	56,200.00	0.00
15	ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ (ฝ่ายการศึกษา / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	20 %	40,000.00	0.00
16	เรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	35 %	8,011,200.00	0.00
17	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน (ฝ่ายการศึกษา / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	30 %	270,000.00	0.00
18	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ฝ่ายการศึกษา / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	40 %	578,400.00	0.00

ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	สถานะ	ก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
19	ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน (ฝ่ายการศึกษา / ปีงบประมาณ 2566)	แล้วเสร็จ	100 %	100,000.00	100,000.00
20	ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต (ฝ่ายการศึกษา / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	40 %	10,128,000.00	0.00
21	ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาญี่ปุ่น (ฝ่ายการศึกษา / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	40 %	360,000.00	0.00
22	ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาอาหรับ (ฝ่ายการศึกษา / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	40 %	1,440,000.00	0.00
23	ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน (ฝ่ายการศึกษา / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	40 %	4,812,000.00	0.00
24	เกษตรปลอดสารพิษ(ฝ่ายการศึกษา / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	50 %	30,000.00	0.00
25	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน (ฝ่ายการศึกษา / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	35 %	42,600.00	0.00
26	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ (ฝ่ายการศึกษา / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	35 %	233,800.00	0.00
27	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัด (ฝ่ายการศึกษา / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	30 %	140,700.00	0.00
28	การพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต (ฝ่ายการศึกษา / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	30 %	40,600.00	0.00
29	การฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	กำลังดำเนินการ	30 %	169,500.00	0.00

ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	สถานะ	ก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
	(ฝ่ายการศึกษา / ปีงบประมาณ 2566)				
30	ประชุมครู (ฝ่ายการศึกษา / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	30 %	22,800.00	0.00
31	ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย (ฝ่ายการศึกษา / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	30 %	978,300.00	0.00
32	การจัดการเรียนการสอน (ฝ่ายการศึกษา / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	20 %	11,154,700.00	0.00
33	การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ฝ่ายการศึกษา / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	35 %	2,815,380.00	0.00
34	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ฝ่ายรายได้ / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	50 %	0.00	0.00
35	โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	75 %	80,900.00	12,564.00
36	โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	10 %	100,000.00	0.00
37	กรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	55 %	165,100.00	113,560.00
38	บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่เขตคลองสามวา (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	45 %	275,600.00	101,440.00

ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	สถานะ	ก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
39	กิจกรรมกรุงเทพฯ ต้องสว่าง (ฝ่ายโยธา / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	40 %	0.00	0.00
40	การคัดแยกกิ่งไม้ใบไม้ไปใช้ประโยชน์	กำลังดำเนินการ	50 %	0.00	0.00
41	กิจกรรมเพิ่มการขุดลอกคลองรองรับฝนตกฤดูฝน (ฝ่ายโยธา / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	80 %	0.00	0.00
42	กิจกรรมพนักงาน สนข. ตรวจสอบความพร้อมใช้สาธารณูปโภคเมืองเชิงรุก	กำลังดำเนินการ	40 %	0.00	0.00
43	กิจกรรมขุดลอกและทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตคลองสามวา (ฝ่ายโยธา / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	80 %	0.00	0.00
44	คัดแยกมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ของสำนักงานเขต (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	50 %	0.00	0.00
45	กิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	50 %	0.00	0.00
46	การจัดการมูลฝอยโดยชุมชน (CBM) (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	50 %	0.00	0.00
47	กิจกรรมวันทิ้งของเหลือใช้ (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	59 %	0.00	0.00
48	ส่งเสริมการคัดแยกและรวบรวมมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ที่แหล่งกำเนิด อย่างมีประสิทธิภาพ (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	50 %	0.00	0.00
49	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว	กำลังดำเนินการ	70 %	1,100,000.00	0.00

ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	สถานะ	ก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
	(ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ปีงบประมาณ 2566)				
50	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	50 %	50,000.00	50,000.00
51	โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	50 %	179,100.00	76,500.00
52	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) (ฝ่ายปกครอง / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	40 %	64,100.00	0.00
53	โครงการเตรียมงานรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย (ฝ่ายปกครอง / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	0 %	255,100.00	0.00
54	โครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ฝ่ายปกครอง / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	30 %	352,000.00	88,600.00
55	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส (ฝ่ายปกครอง / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	80 %	514,600.00	0.00
56	กิจกรรมส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) (ฝ่ายปกครอง / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	15 %	0.00	0.00
57	โครงการบริการถึงบ้าน เพื่อท่านผู้นำศาสนาอิสลาม	กำลังดำเนินการ	20 %	0.00	0.00

ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	สถานะ	ก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
	(ฝ่ายปกครอง / ปีงบประมาณ 2566)				
58	โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด (ฝ่ายปกครอง / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	10 %	169,800.00	0.00
59	กิจกรรมสร้างสวน 15 นาทีในพื้นที่เขตคลองสามวา (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	60 %	0.00	0.00
60	กิจกรรมสนับสนุนการแปลงที่ของประชาชนและเอกชนให้เป็นพื้นที่สีเขียว (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	50 %	0.00	0.00
61	กิจกรรมจัดทำแผนที่เสี่ยงเขตคลองสามวา (ฝ่ายเทศกิจ / ปีงบประมาณ 2566)	แล้วเสร็จ	100 %	0.00	0.00
62	กิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้ค้าแผงลอย ภาคประชาชนและเอกชนในพื้นที่ช่วยดูแลพื้นที่การค้า (ฝ่ายเทศกิจ / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	60 %	0.00	0.00
63	กิจกรรมจัดเก็บฐานข้อมูลผู้ค้าแผงลอยในพื้นที่เขต (ฝ่ายเทศกิจ / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	50 %	0.00	0.00
64	กิจกรรมส่งเสริมให้ผู้ค้าแผงลอยในพื้นที่ที่มีความมั่นคง (ฝ่ายเทศกิจ / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	40 %	0.00	0.00
65	กิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมด้วยสมาคมเมืองประจำเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายปกครอง / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	20 %	0.00	0.00
66	กิจกรรมการฝึกซ้อมการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภัยจากอัคคีภัย เขตคลองสามวา (ฝ่ายปกครอง / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	20 %	0.00	0.00

ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	สถานะ	ก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
67	กิจกรรมสร้างความเข้าใจ สนับสนุนความเท่าเทียมและยอมรับความหลากหลายทางเพศ (ฝ่ายปกครอง / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	0 %	0.00	0.00
68	กิจกรรมเพิ่มสวัสดิการพนักงานเก็บและขนขยะ สำนักงานเขตคลองสามวา (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	70 %	0.00	0.00
69	กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ปลอดฝุ่น (BKK Clean Air Area) ด้วยต้นไม้ (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	50 %	0.00	0.00
70	กิจกรรมกวดขันรถบรรทุก (ฝ่ายเทศกิจ/ ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	50 %	0.00	0.00
71	กิจกรรมโครงการวินโปร่งใส่ ปลอดภัย ถูกกฎหมาย (ฝ่ายเทศกิจ/ ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	39 %	0.00	0.00
72	กิจกรรมจัดพื้นที่ขายสำหรับหาบเร่หรือศูนย์อาหารบริเวณตลาดน้ำวัดพระยาสุเรนทร์ (ฝ่ายเทศกิจ/ ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	40 %	0.00	0.00
73	โครงการบูรณาการดำเนินงานด้านความปลอดภัยจากอาชญากรรมเชิงพื้นที่ (ฝ่ายเทศกิจ/ ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	50 %	0.00	0.00
74	โครงการเทศกิจผู้ช่วยจราจรและอาสาพาน้องข้ามถนน (ฝ่ายเทศกิจ/ ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	60 %	0.00	0.00
75	กิจกรรมอบรมเสริมความรู้สู่การเป็นรุกขกรมืออาชีพดูแลต้นไม้ประจำเขต (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	50 %	0.00	0.00
76	กิจกรรมรวบรวมข้อมูลท้องน้ำสาธารณะและจัดหาท้องน้ำชั่วคราว ณ สวนสามวาพนาุรักษ์ (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	50 %	0.00	0.00

ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	สถานะ	ก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
77	กิจกรรม การประชาสัมพันธ์ การบำรุงรักษา ลด และตรวจวัดควันดำเพื่อลดฝุ่น PM ๒.๕ (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	30 %	0.00	0.00
78	กิจกรรม ชูรกีจนส่งมีมาตรการลดฝุ่นละออง PM ๒.๕ (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	20 %	0.00	0.00
79	กิจกรรม จัดระเบียบสัตว์จร แก้ไขปัญหาผ่านการจัดการอย่างเป็นระบบ (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	10 %	0.00	0.00
80	กิจกรรม ขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงตลอดช่วงชีวิต (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	10 %	0.00	0.00
81	กิจกรรม ตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของตลาดประเภทที่ 1 (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	30 %	0.00	0.00
82	กิจกรรม การติดตั้งถังดักไขมันให้กับบ้านเรือนริมคลองแสนแสบและคลองสาขา (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	20 %	0.00	0.00
83	กิจกรรม การตรวจสอบคุณภาพอากาศเชิงรุกในโรงงาน (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	10 %	0.00	0.00
84	กิจกรรม การตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ ด้วยพลัง “นักสืบฝุ่น” (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	10 %	0.00	0.00
85	กิจกรรม ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ปล่อยมลพิษ (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	20 %	0.00	0.00
86	กิจกรรม การสำรวจเพื่อติดตั้งสถานีตรวจวัดฝุ่นละออง (PM ๒.๕) (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	10 %	0.00	0.00

ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	สถานะ	ก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
87	กิจกรรม การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการถนอนบทเรียนโควิด-19 (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	20 %	0.00	0.00
88	กิจกรรมจุดเสี่ยง จุดเฝ้าระวังน้ำท่วมพื้นที่ (ฝ่ายโยธา / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	30 %	0.00	0.00
89	กิจกรรมเลียบบคลองเดินได้ ปั่นปลอดภัย (ฝ่ายโยธา / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	40 %	0.00	0.00
90	กิจกรรมกรุงเทพฯ เดินได้ พัฒนาทางเดินเท้าคุณภาพ (ฝ่ายโยธา / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	40 %	0.00	0.00
91	กิจกรรมสำรวจความต้องการสถานีชาร์จแบตเตอรี่เพื่อสนับสนุนให้เกิด Ecosystem รถไฟฟ้า (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	20 %	0.00	0.00
92	กิจกรรม การตรวจประเมินสถานประกอบการอาหารให้มีมาตรการป้องกันโควิด-19 (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	10 %	0.00	0.00
93	กิจกรรม ประชาสัมพันธ์แจ้งข้อมูลคุณภาพอากาศในพื้นที่เขตคลองสามวา (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	40 %	0.00	0.00
94	กิจกรรมเสริมสร้างความรู้และสนับสนุนการเข้าถึงผลิตภัณฑ์สุขอนามัยประจำเดือน สำหรับ นักเรียนหญิง มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 - 3 ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตคลองสามวา (ฝ่ายการศึกษา / ปีงบประมาณ 2566)	แล้วเสร็จ	100 %	216,653.00	216,653.00
95	กิจกรรมเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education) (ฝ่ายการศึกษา / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	55 %	138,200.00	0.00

ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	สถานะ	ก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
96	กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่หลุดจากระบบการศึกษา สำนักงานเขตคลองสามวา (ฝ่ายการศึกษา / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	55 %	0.00	0.00
97	กิจกรรมการส่งเสริมศักยภาพนักเรียน (เรียนร่วม) (ฝ่ายการศึกษา / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	30 %	0.00	0.00
98	กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนด้วยแนวคิดโรงเรียนแห่งการเรียนรู้ (ฝ่ายการศึกษา / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	55 %	0.00	0.00
99	กิจกรรมอิมท็องสมองดี (ฝ่ายการศึกษา / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	30 %	58,419,000.00	0.00
100	กิจกรรมสำรวจห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (housing incubator) (ฝ่ายรายได้ / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	65 %	0.00	0.00
101	กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลห้องเช่าราคาถูก (ฝ่ายรายได้ / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	65 %	0.00	0.00
102	กิจกรรม Mobile Medical Unit รถสุขภาพเชิงรุก ตรวจถึงชุมชน (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	10 %	0.00	0.00
103	จัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	80 %	500,000.00	0.00
104	ส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการและลานกีฬา (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	100 %	1,643,680.00	0.00
105	จ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานเขตคลองสามวา (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	80 %	1,134,000.00	0.00

ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	สถานะ	ก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
106	แข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการเกษตรของยุวเกษตรกรในโรงเรียน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / ปีงบประมาณ 2566)	แล้วเสร็จ	100 %	70,000.00	0.00
107	ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	80 %	585,140.00	0.00
108	ส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	80 %	180,000.00	0.00
109	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเขตคลองสามวา (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	80 %	100,000.00	0.00
110	รู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	100 %	20,000.00	0.00
111	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานคณะกรรมการชุมชน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	80 %	0.00	0.00
112	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	80 %	120,000.00	0.00
113	ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	80 %	10,000.00	0.00
114	การดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	80 %	345,240.00	0.00
115	ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	80 %	118,400.00	0.00

ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	สถานะ	ก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
116	ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	80 %	403,500.00	0.00
117	กิจกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามกำหนด (ฝ่ายการคลัง / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	40 %	0.00	0.00
118	โครงการอาสาสมัครพัฒนาชุมชน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	80 %	1,209,600.00	0.00
119	กิจกรรมเทศกิจใส่ใจใช้ทางเท้าปลอดภัย (ฝ่ายเทศกิจ / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	40 %	0.00	0.00
120	กิจกรรมการจัดระเบียบคนไร้บ้าน และคนขอทาน (ฝ่ายเทศกิจ / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	50 %	0.00	0.00
121	กิจกรรมจัดทำคู่มือเกณฑ์ราคากลางของหน่วยงาน (ฝ่ายการคลัง / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	15 %	0.00	0.00
122	กิจกรรมอบรมแนวทางการจัดทำ Zero - Based Budgeting (ฝ่ายการคลัง / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	25 %	0.00	0.00
123	กิจกรรมสร้างห้องปิ่นม - ให้นมในสถานที่ของกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายปกครอง / ปีงบประมาณ 2566)	แล้วเสร็จ	100 %	0.00	0.00
124	กิจกรรมขยายโอกาส ขยายช่องทางให้กับสินค้าสร้างสรรค์กรุงเทพฯ (MIB : Made in Bangkok) (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	80 %	0.00	0.00

ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม	สถานะ	ก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
125	กิจกรรมประชาสัมพันธ์กองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพฯ (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	70 %	0.00	0.00
126	กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันกีฬา เขตคลองสามวา (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	10 %	0.00	0.00
127	กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ สร้างสุขภาพ ส่งเสริมสุขภาพใจ (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	70 %	0.00	0.00
128	กิจกรรมตลาดนัดชุมชน ตลาดนัดเขต (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	10 %	0.00	0.00
129	กิจกรรมช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเชิงรุก (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	10 %	0.00	0.00
130	กิจกรรม BKK Food Bank ส่งต่ออาหารให้กลุ่มเปราะบางอย่างเป็นรูปธรรม (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	5 %	0.00	0.00
131	กิจกรรมสำรวจและแก้ไขปัญหาจุดฝังจราจรพื้นที่เขตคลองสามวา (ฝ่ายเทศกิจ / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	30 %	0.00	0.00
132	กิจกรรมรณรงค์สิทธิและวินัยพลเมืองในเรื่องจราจร ความสะอาด คอร์รัปชั่นสิ่งแวดล้อม พื้นที่เขตคลองสามวา (ฝ่ายเทศกิจ / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	40 %	0.00	0.00
133	โครงการแก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (Black spot) ในพื้นที่เขตคลองสามวา (ฝ่ายเทศกิจ / ปีงบประมาณ 2566)	กำลังดำเนินการ	40 %	0.00	0.00

รวบรวมโดยฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตคลองสามวา, [31-MAR-23]

รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน
ตามแผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566

สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ

รายงานแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


สำนักงานเขตราชบุรีบูรณะ

(1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 2566)


ผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)					
ลำดับ	ผลการดำเนินงานของโครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ขอจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	คิดเป็นสัดส่วน
1	กำลังดำเนินการ	68	40,599,800.00	4,911,057.00	12.10%
2	แล้วเสร็จ	8	4,588,000.00	3,172,890.50	69.16%
	ยอดรวม (เป็นเงิน : บาท)	76	45,187,800.00	8,083,947.50	17.89%

กราฟรายงานข้อมูลสรุปตามผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)

แสดงสัดส่วนจำนวนโครงการที่แล้วเสร็จ/กำลังดำเนินการ
(จำนวนโครงการ)



แสดงสัดส่วนตามงบประมาณแยกตามสถานะของโครงการ
(จำนวนเงิน:บาท)



ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
1	กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2565 – 31 ส.ค. 2566)	กำลังดำเนินการ	55%	0.00	0.00
2	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรทบทวน) (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	25%	41,500.00	0.00
3	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	25%	52,900.00	0.00
4	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (ฝ่ายปกครอง/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	44%	352,000.00	120,800.00
5	โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (ฝ่ายปกครอง/1 ม.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	25%	0.00	0.00
6	โครงการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ (ฝ่ายปกครอง/1 มี.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	25%	0.00	0.00
7	ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์บริหารราชการฉับไว ใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) (ฝ่ายทะเบียน/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	52%	0.00	0.00

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
8	DRIVE TO YOU ผู้พิการ ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ (ฝ่ายทะเบียน/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	52%	0.00	0.00
9	ชุดลอกล้ากระโดงสาธารณประโยชน์จากชุมชนสุขสวัสดิ์ 36 ถึงคลองราษฎร์บูรณะ (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2565 – 31 ม.ค. 2566)	แล้วเสร็จ	100%	291,000.00	290,510.00
10	ชุดลอกคลองวัดกลาง จากบ้านเลขที่ 580/1 ถึงคลองราษฎร์บูรณะ (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2565 – 31 ม.ค. 2566)	แล้วเสร็จ	100%	193,000.00	192,654.00
11	ชุดลอกคลองศรีสุราษฎร์ จากคลองราษฎร์บูรณะถึงซอยสุขสวัสดิ์ 30 แยก 8 (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2565 – 31 ม.ค. 2566)	แล้วเสร็จ	100%	922,000.00	323,015.00
12	ปรับปรุงสะพานทางเดินเลียบบคลองแจรงร้อนจากถนนราษฎร์บูรณะถึงซอยราษฎร์บูรณะ 37 (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2565 – 31 ส.ค. 2566)	กำลังดำเนินการ	10%	1,197,000.00	0.00
13	ปรับปรุงซอยสุขสวัสดิ์ 26 จากปากซอยถึงทางด่วนเฉลิมมหานคร (ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2565 – 31 ส.ค. 2566)	กำลังดำเนินการ	20%	9,220,000.00	0.00
14	ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุง รักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	กำลังดำเนินการ	25%	3,000,000.00	352,890.00

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
	(ฝ่ายโยธา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)				
15	ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพมหานครเขตปอดบุหรี (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	40%	100,000.00	0.00
16	ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	54%	91,900.00	52,080.00
17	ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	55%	70,900.00	29,185.00
18	ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย (ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	55%	165,100.00	84,820.00
19	เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ (ฝ่ายรายได้/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	25%	0.00	0.00
20	กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ฝ่ายรายได้/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	25%	0.00	0.00

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
21	เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	56%	0.00	0.00
22	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	47%	50,000.00	0.00
23	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	แล้วเสร็จ	100%	1,300,000.00	559,646.50
24	สำนักงานเขตปลอดขยะ (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	60%	0.00	0.00
25	ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	60%	262,700.00	20,250.00
26	สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ฝ่ายโยธาและผู้เกี่ยวข้อง (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ/1 ต.ค. 2565 – 31 มี.ค. 2566)	กำลังดำเนินการ	95%	1,464,200.00	0.00

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
27	จัดการมูลฝอยโดยชุมชน (CBM) (ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	48%	0.00	0.00
28	ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ (STEM) (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	70%	1,500,000.00	0.00
29	ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	70%	256,000.00	80,000.00
30	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียน สังกัด กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	30%	110,300.00	0.00
31	ค่าใช้จ่ายในพิธีปฐภิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 31 มี.ค. 2566)	กำลังดำเนินการ	90%	51,600.00	34,200.00
32	ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 31 ส.ค. 2566)	กำลังดำเนินการ	40%	56,200.00	0.00
33	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	40%	90,000.00	0.00
34	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษา	กำลังดำเนินการ	45%	578,400.00	100,560.00

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
	พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)				
35	ค่าใช้จ่ายโครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	40%	2,916,000.00	935,400.00
36	ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาจีน (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	50%	1,632,000.00	563,400.00
37	ค่าใช้จ่ายโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	50%	290,600.00	0.00
38	ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดภัย (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	70%	5,000.00	0.00
39	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 31 ส.ค. 2566)	กำลังดำเนินการ	40%	74,600.00	0.00
40	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	50%	13,900.00	0.00
41	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	50%	61,500.00	0.00
42	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	กำลังดำเนินการ	40%	26,200.00	0.00

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
	(ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)				
43	ค่าใช้จ่ายตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	50%	2,409,000.00	0.00
44	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	30%	169,500.00	0.00
45	ค่าใช้จ่ายในการประชุมครู (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	30%	6,800.00	0.00
46	ปรับปรุงโรงเรียนวัดแจรงร้อน (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	95%	2,251,000.00	0.00
47	ปรับปรุงโรงเรียนรัตนจินะอุทิศ (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 พ.ย. 2565)	แล้วเสร็จ	100%	265,000.00	257,465.00
48	ปรับปรุงโรงเรียนวัดสน (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	95%	1,109,000.00	0.00
49	ปรับปรุงโรงเรียนวัดสารอด (ปรับปรุงสนามกีฬา อเนกประสงค์) (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	10%	1,696,000.00	0.00
50	ปรับปรุงโรงเรียนวัดสารอด (ปรับปรุงหลังคาคลุมสนาม) (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	10%	226,000.00	0.00
51	ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางปะกอก (ปรับปรุงห้องครัว)	กำลังดำเนินการ	10%	187,000.00	0.00

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
	(ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)				
52	ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางปะกอก (ปรับปรุงหลังคาคลุมสนาม) (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	10%	166,000.00	0.00
53	ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง (ฝ่ายการศึกษา/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	80%	760,600.00	0.00
54	กิจกรรมประชุมติดตามความคืบหน้าของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตทุกสัปดาห์ (ฝ่ายการคลัง/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	35%	0.00	0.00
55	บูรณาการแก้ไขปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุในพื้นที่เขตราชบุรีบูรณะ (ฝ่ายเทคนิค/1 ก.พ. 2566 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	30%	0.00	0.00
56	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี (กิจกรรมประเพณีสงกรานต์) (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/1 ต.ค. 2565 – 31 พ.ค. 2566)	กำลังดำเนินการ	50%	120,000.00	0.00
57	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี (กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร)	แล้วเสร็จ	100%	80,000.00	80,000.00

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลา ดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
	มหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ) (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/1 ต.ค. 2565 – 31 ม.ค. 2566)				
58	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี (กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม ราชินี) (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/1 ต.ค. 2565 – 31 ก.ค. 2566)	กำลังดำเนินการ	22%	90,000.00	0.00
59	ค่าใช้จ่ายโครงการสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพผู้นำชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/1 ต.ค. 2565 – 31 มี.ค. 2566)	แล้วเสร็จ	100%	1,387,000.00	1,324,600.00
60	ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	64%	1,134,000.00	555,426.00
61	ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/1 ต.ค. 2565 – 31 ก.ค. 2566)	กำลังดำเนินการ	35%	20,000.00	0.00
62	ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/1 ต.ค. 2565 – 30	กำลังดำเนินการ	80%	100,000.00	75,000.00

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลา ดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
	ก.ย. 2566)				
63	ค่าใช้จ่ายศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของ กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	50%	10,000.00	0.00
64	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	40%	514,600.00	167,184.00
65	ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	50%	861,000.00	262,500.00
66	ค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน พัฒนาสังคม (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	40%	585,200.00	232,602.00
67	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	48%	625,600.00	304,859.00
68	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสันทนาการกีฬาและลานกีฬา	กำลังดำเนินการ	74%	863,900.00	323,239.00

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
	(ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)				
69	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี (กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว) (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/1 ต.ค. 2565 – 31 ส.ค. 2566)	กำลังดำเนินการ	22%	120,000.00	0.00
70	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	40%	180,000.00	27,360.00
71	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	65%	115,100.00	83,980.00
72	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/1 ต.ค. 2565 – 31 ธ.ค. 2566)	แล้วเสร็จ	100%	150,000.00	145,000.00
73	ค่าใช้จ่ายในการหล่อเทียนและถวายเทียนเข้าพรรษา (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/1 ต.ค. 2565 – 31	กำลังดำเนินการ	15%	130,000.00	0.00

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
	ส.ค. 2566)				
74	ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	47%	439,000.00	147,000.00
75	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสาน วัฒนธรรมประเพณี (กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง) (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	19%	90,000.00	0.00
76	ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของ คณะกรรมการชุมชน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม/1 ต.ค. 2565 – 30 ก.ย. 2566)	กำลังดำเนินการ	50%	1,890,000.00	358,322.00
ยอดรวม (เป็นเงิน : บาท)				45,187,800.00	8,083,947.50

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ระยะครึ่งปีงบประมาณ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)
สำนักงานเขตทวีวัฒนา


รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายการโครงการ

ระยะครึ่งปีงบประมาณ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

สำนักงานเขตทวีวัฒนา

สรุปตามผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)

ลำดับ	ผลการดำเนินงานของโครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ขอจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	คิดเป็นสัดส่วน
๑	กำลังดำเนินการ	๔๖	๓๙,๔๓๗,๒๐๐.๐๐	๙,๙๒๓,๙๑๖.๐๐	๒๕.๑๖%
๒	แล้วเสร็จ	๙	๙๕๑,๑๐๐.๐๐	๙๕๑,๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐%
๓	ยกเลิก	-	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐%
	ยอดรวม (เป็นเงิน : บาท)	๕๕	๔๐,๓๘๘,๓๐๐.๐๐	๑๐,๘๗๕,๐๑๖.๐๐	๒๖.๙๓%



แบบรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายการโครงการ

ระยะครึ่งปีงบประมาณ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ปัญหา / อุปสรรค
๑	โครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน	กำลังดำเนินการ	๖๐	๘๙,๖๐๐.๐๐	๔๑,๗๑๕.๐๐	ดำเนินการชักลากขยะในชุมชน จำนวน ๓ ชุมชน ได้แก่ ชุมชนวัดปทุมवास ชุมชนบางพรมร่วมใจ และชุมชนหลังสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์ โดยเข้าจัดเก็บมูลฝอยบริเวณจุดพักขยะตามแผนที่กำหนด	ไม่มี
๒	โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	แล้วเสร็จ	๑๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการสาธิตการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ จำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้ ๑. วันที่ ๒๐ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ตลาดธนบุรี มาร์เก็ต ๒. วันที่ ๑๘ -๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ ณ สำนักงานเขตทวีวัฒนา	ไม่มี
๓	โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว	กำลังดำเนินการ	๖๐	๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างดำเนินการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับฯ เพื่อปรับปรุงพื้นที่สีเขียวและปรับภูมิทัศน์ตามเป้าหมายที่กำหนด ดังนี้ ๑. เกาะกลางถนนพุทธมณฑล สาย ๓ ๒. บริเวณริมทางเท้าถนนทวีวัฒนา ๓. บริเวณสวนทางแยกต่างระดับถนนพุทธมณฑล สาย ๒ (คลองบ้านไทร) ๔. เกาะกลางถนนถนนพุทธมณฑล สาย ๒ ๕. ถนนพรานนก - พุทธมณฑล สาย ๔ (ถนนกาญจนาภิเษกตัดพุทธมณฑล สาย ๒ ยูเทิร์นกลับรถ) ตามโครงการถนนสวย	ไม่มี

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ปัญหา / อุปสรรค
๔	โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	กำลังดำเนินการ	๗๒	๘๕,๙๐๐.๐๐	๔๙,๐๙๐.๐๐	๑. ตรวจสอบและนำด้านสุขลักษณะทางกายภาพ ๒๕ แห่ง ๒. ตรวจสอบด้านความปลอดภัยของอาหารโดย สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารตรวจวิเคราะห์หาการปนเปื้อน ทางด้านเคมีและเชื้อจุลินทรีย์ ๑๘๕ ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์ ๑๘๕ ตัวอย่าง รวมตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ ตรวจ ๒,๓๗๐ ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์ ๒,๓๗๐ ตัวอย่าง	ไม่มี
๕	โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	กำลังดำเนินการ	๘๒	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๕,๓๐๐.๐๐	ดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้เพื่อป้องกันนักสูบบุหรี่ ใหม่กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ดังนี้ ๑. จัดประชุมคณะทำงานเขตปลอดบุหรี่ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๑ เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ๒. จัดกิจกรรมให้ความรู้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ กับ ผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เขตทวีวัฒนา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐๐ คน ณ สำนักงานเขตทวีวัฒนา ๓. จัดกิจกรรมให้ความรู้เพื่อป้องกันนักสูบบุหรี่ใหม่ กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา โรงเรียน ตั้งพิรุฬห์ธรรม และโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยาพุทธมณฑล จำนวน ๑๐๐ คน ๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้อาสาสมัครยาเสพติดเลิกบุหรี่	ไม่มี
๖	โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดปลอดภัย	กำลังดำเนินการ	๘๒	๑๖๕,๑๐๐.๐๐	๐	๑. ปฏิบัติภารกิจในงานสาธารณสุขและสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อม ในภาวะวิกฤติ ฉุกเฉิน แรงกดดัน ฯลฯ ๒. ประชาสัมพันธ์ ตรวจสอบและควบคุมให้สถาน ประกอบการร้านอาหารให้ปฏิบัติตามพระราช บัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐ และ	ไม่มี

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ปัญหา / อุปสรรค
						พระราชบัญญัติการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.๒๕๕๑ ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕	
๗	โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไข ปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	กำลังดำเนินการ	๖๕	๕๕,๗๐๐.๐๐	๐	ดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ประชาสัมพันธ์ การป้องกันโรค และควบคุมโรคภายหลังได้รับแจ้ง มีผู้ป่วยไข้เลือดออกในสถานที่ ดังนี้ ๑. ชุมชน ๒. หมู่บ้านจัดสรร ๓. สถานประกอบการ ๔. ศาสนสถาน ๕. สถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ๖. แค้มป์พักอาศัย ๗. ห้องเช่า/บ้านพักอาศัย	ไม่มี
๘	โครงการจ้างงานคนพิการ เพื่อปฏิบัติงาน	กำลังดำเนินการ	๕๖	๕๖๗,๐๐๐.๐๐	๓๖๓,๕๗๓.๐๐	จ้างคนพิการเพื่อเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานในสำนักงาน เขต จำนวน ๔ คน	ไม่มี
๙	โครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คน กรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	กำลังดำเนินการ	๕๖	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ เพื่อทำการ ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการวางแผนทางการเงินเพื่อจัด ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน แนะนำการทำบัญชี รายรับ - รายจ่าย ตรวจสอบสุขภาพทางการเงิน ดังนี้ ๑. สำนักงานเขตทวีวัฒนา ๒. บ้านหนังสือวัดปรณาวาส ๓. ชุมชนหมู่บ้านพรรณพุกษา	ไม่มี
๑๐	โครงการส่งเสริมการทำ เกษตรทฤษฎีใหม่	กำลังดำเนินการ	๕๖	๔๓๔,๐๐๐.๐๐	๓๘๘,๒๗๑.๐๐	ดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ และ ดำเนินการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่เป็น ศูนย์กลางการเรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตาม	ไม่มี

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ปัญหา / อุปสรรค
						แนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี การให้ความรู้และถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีการเกษตร ข้อมูลข่าวสาร บริการวิชาการ ให้แก่ เกษตรกร ยุวเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชน ผู้สนใจทั่วไป ให้สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้ อย่างถูกต้องและสามารถนำไปปรับปรุงการประกอบอาชีพ ของตนเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นประจำทุกเดือน	
๑๑	โครงการการดำเนินงาน ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร	กำลัง ดำเนินการ	๕๖	๒๓๐,๒๐๐.๐๐	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการ และถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำแขวงศาลาธรรมสพน์ และ แขวงทวีวัฒนา ๑. ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ๒. ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖	ไม่มี
๑๒	โครงการจัดกิจกรรมการ ออกกำลังกาย	กำลัง ดำเนินการ	๕๖	๑,๗๙๙,๐๐๐.๐๐	๘๒๔,๑๐๐.๐๐	ดำเนินการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย จำนวน ๒ กิจกรรม ได้แก่ จัดกิจกรรมแอโรบิค จำนวน ๑๕ แห่ง จัดกิจกรรมไทเก๊ก จำนวน ๑ แห่ง	ไม่มี
๑๓	โครงการส่งเสริมกิจกรรม สโมสรกีฬาและลานกีฬา	กำลัง ดำเนินการ	๕๖	๑,๗๙๗,๗๐๐.๐๐	๖๕๕,๒๖๙.๐๐	ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครลานกีฬา เพื่อ ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรับผิดชอบลานกีฬาในพื้นที่เขตทวี วัฒนา โดยสำนักงานเขตทวีพัฒนามีลานกีฬา จำนวน ๒๑ ลาน และลานกิจกรรม จำนวน ๒ ลาน มีอาสาสมัคร ลานกีฬา จำนวน ๗ คน ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้ ๑. ทำหน้าที่รับผิดชอบประจำสำนักงานเขต ปฏิบัติงาน ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จำนวน ๑ คน ทำหน้าที่ ดังนี้ - จัดพิมพ์เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้านกีฬา - รวบรวมและจัดส่งรายงานประจำเดือนข้อมูล ผู้ใช้บริการลานกีฬา - จัดทำข้อมูลลานกีฬา	ไม่มี

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ปัญหา / อุปสรรค
						๒. ทำหน้าที่ดูลานกีฬาในพื้นที่เขตทวีวัฒนา จำนวน ๖ คน ทำหน้าที่ดังนี้ - สำรวจข้อมูล สภาพปัญหาของลานกีฬา - ประสานงานคณะกรรมการและผู้ใช้บริการลานกีฬา - จัดกิจกรรมด้านกีฬา ได้แก่ การแข่งขันกีฬา - ลงพื้นที่พัฒนาลานกีฬา ซ่อมแซมอุปกรณ์ลานกีฬา	
๑๔	โครงการศูนย์ประสานงานธนาคาร สมองของกรุงเทพมหานคร	กำลังดำเนินการ	๖๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างการจัดซื้อวัสดุสำหรับการจัดกิจกรรม	ไม่มี
๑๕	โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร	กำลังดำเนินการ	๕๖	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๖๙,๕๑๒.๐๐	ดำเนินการจัดการประชุมสามัญประจำปีของสภาเด็กและเยาวชนเขตทวีวัฒนา และดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนเขตทวีวัฒนา เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเทพผดุงพร ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเด็ก เยาวชน ในพื้นที่เขตทวีวัฒนา จำนวน ๔๕ คน และอยู่ระหว่างการเตรียมจัดกิจกรรมครั้งต่อไป	ไม่มี
๑๖	โครงการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี	กำลังดำเนินการ	๕๖	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑. ดำเนินการจัดกิจกรรมย้อนวันวัฒนธรรมท้องถิ่น เขตทวีวัฒนา เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ สำนักงานเขตทวีวัฒนา กิจกรรมประกอบด้วย พิธีสักการะพระไพบรียาสาท พระภูมิเจ้าที่ และพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ การถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ การทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน ๙ รูป การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย และการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านต่างๆ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๔๕๐ คน	ไม่มี

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ปัญหา / อุปสรรค
						๒. จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ เนื่องจากมีหนังสือให้จัดโครงการเกี่ยวกับมวลชน และวางตัวเป็นกลางทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	
๑๗	โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้	กำลังดำเนินการ	๕๖	๘๐,๑๐๐.๐๐	๔๐,๐๒๐.๐๐	กำหนดจัดฝึกอบรมวิชาชีพ จำนวน ๖ หลักสูตร ระหว่างวันที่ ๑๘ มีนาคม - ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ (เฉพาะวันเสาร์) ณ ชุมชนในพื้นที่เขตทวีวัฒนา ดังนี้ ๑. ดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ ครั้งที่ ๑ หลักสูตรวิชา การทำหมี่กรอบ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ชุมชนบ้านจัดสรรสุกฤทัย ๒. จัดจัดการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ เนื่องจากมีหนังสือให้จัดโครงการเกี่ยวกับมวลชน และ วางตัวเป็นกลางทางการเมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และจะดำเนินการต่อหลังจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแล้วเสร็จ	ไม่มี
๑๘	โครงการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	กำลังดำเนินการ	๕๖	๕๘๕,๒๐๐.๐๐	๓๒๐,๔๔๑.๐๐	ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบการให้การสงเคราะห์ด้านการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการในพื้นที่เขตเป็นประจำทุกเดือน	ไม่มี
๑๙	โครงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	กำลังดำเนินการ	๕๖	๕๑๔,๖๐๐.๐๐	๒๘๒,๗๓๘.๐๐	ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยเจ้าหน้าที่อาสาสมัครปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ลงพื้นที่ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ในกรณีได้รับการแจ้งเหตุจำเป็นอย่างรวดเร็ว และออกตรวจเยี่ยมผู้ด้อยโอกาสรายเก่า พร้อมให้	ไม่มี

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ปัญหา / อุปสรรค
						ความรู้ความเข้าใจและสร้างจิตสำนึกที่จะช่วยกันเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหา และให้ความร่วมมือช่วยเหลือบริการครอบครัวในชุมชนในพื้นที่เขต	
๒๐	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน	กำลังดำเนินการ	๕๖	๑,๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๙,๘๑๐.๐๐	ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน และออกตรวจเยี่ยมชุมชนเพื่อรับฟังปัญหาของชุมชนและร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมพัฒนาชุมชน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้มีความสุข และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุมชน เดือนละ ๑ ครั้งจำนวน ๑๗ ชุมชน	ไม่มี
๒๑	โครงการจัดกิจกรรมครอบครัว รักการอ่าน	แล้วเสร็จ	๑๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้แล้ว โดยกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ กิจกรรมภาษาสร้างสรรค์ กิจกรรมตัวเลขหรรษา กิจกรรมคณิตคิดเร็ว กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ Stem ปฐมวัย กิจกรรมศิลปะประดิษฐ์ กิจกรรมภาษาพาเพลิน ซึ่งดำเนินการจัดกิจกรรม จำนวน ๔ ครั้ง ณ บ้านหนังสือวัดบูรณาวาส ดังนี้ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๐ คน ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๖ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๐ คน ครั้งที่ ๓ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๐ คน ครั้งที่ ๔ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๖ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๐ คน	ไม่มี

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ปัญหา / อุปสรรค
๒๒	โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กสตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	กำลังดำเนินการ	๕๖	๒๑๓,๕๐๐.๐๐	๑๔๖,๕๐๐.๐๐	๑. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน โดยมีหลักฐานรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติจากระบบ e - case จำนวน ๒๐ ราย เป็นค่าสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการรักษาพยาบาล เป็นเงิน ๗๘,๕๐๐.- บาท ๒. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน โดยมีหลักฐานรายชื่อผู้ที่ได้รับอนุมัติจากระบบ e - case จำนวน ๑๕ ราย เป็นค่าสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษา ทุนประกอบอาชีพ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการรักษาพยาบาล เป็นเงิน ๖๘,๐๐๐.-บาท	ไม่มี
๒๓	ปรับปรุงโรงเรียนมัธยมปทุมมาวาส	กำลังดำเนินการ	๕๐	๑,๐๑๗,๐๐๐.๐๐	๐	อยู่ระหว่าง บริษัทเจริญกรุง ๘๑ การโยธา กรุงเทพฯ จำกัด ดำเนินการเข้าปรับปรุงรั้ว โรงประกอบอาหาร และบริเวณที่ล้างภาชนะของโรงเรียนมัธยมปทุมมาวาส ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการเทคานพื้นห้องครัว และบริเวณที่ล้างภาชนะ	ไม่มี
๒๔	ปรับปรุงโรงเรียนวัดปทุมมาวาส	กำลังดำเนินการ	๘๐	๑,๙๔๘,๐๐๐.๐๐	๐	อยู่ระหว่าง บริษัทเจริญกรุง ๘๑ การโยธา กรุงเทพฯ จำกัด ดำเนินการเข้าปรับปรุงห้องน้ำโรงเรียนวัดปทุมมาวาส ขณะนี้อยู่ในระหว่างดำเนินการติดตั้งกระเบื้องและฝ้าภายใน	ไม่มี
๒๕	โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	กำลังดำเนินการ	๒๐	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๐	อยู่ระหว่างโรงเรียนมัธยมปทุมมาวาสจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเตรียมความพร้อม จัดการเรียนการสอนฝึกสอนทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาเพื่ออบรมการฝึกอาชีพให้กับนักเรียน	ไม่มี

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ปัญหา / อุปสรรค
๒๖	โครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำได้ปลอดภัย	กำลังดำเนินการ	๓๐	๓๙๗,๒๐๐.๐๐	๐	อยู่ระหว่างโรงเรียนในสังกัด ๖ โรงเรียน ดำเนินการวางแผน เตรียมจัดการเรียนการสอนว่ายน้ำให้กับนักเรียน ชั้น ป.๓ ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖	ไม่มี
๒๗	โครงการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	กำลังดำเนินการ	๓๐	๑๖๓,๗๐๐.๐๐	๐	อยู่ระหว่างโรงเรียนดำเนินวางแผนการฝึกซ้อมกีฬาให้กับนักเรียน	ไม่มี
๒๘	โครงการพิธีปฐมนิเทศและสวนสนามยุวกาชาด กรุงเทพมหานคร	แล้วเสร็จ	๑๐๐	๕๑,๖๐๐.๐๐	๕๑,๖๐๐.๐๐	สมาชิยุวกาชาดและผู้บังคับบัญชา จำนวน ๕๐ คน เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศและสวนสนามยุวกาชาดเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๖ (๑๐๑ ปี ยุวกาชาดไทย) ณ สนามศุภชลาศัย ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว	ไม่มี
๒๙	โครงการพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร	กำลังดำเนินการ	๓๐	๕๖,๒๐๐.๐๐	๐	อยู่ระหว่างวางแผนเตรียมความพร้อมการประกวดการสวนสนาม ฯ	ไม่มี
๓๐	โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	กำลังดำเนินการ	๓๐	๙๐,๐๐๐.๐๐	๐	อยู่ระหว่างวางแผนดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการฯ	ไม่มี
๓๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนองพระราชดำริโดย กรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๖๕	กำลังดำเนินการ	๑๐๐	๒๘,๐๐๐.๐๐	๒๘,๐๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างโรงเรียนวัดปทุมवासและโรงเรียนคลองตันไทร จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และดำเนินการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถจัดการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ให้เยาวชนได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่าประโยชน์ ความสวยงาม อันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พรรณพืชและรู้จักการนำไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป	ไม่มี

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ปัญหา / อุปสรรค
๓๒	โครงการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	กำลังดำเนินการ	๖๐	๕๗๘,๔๐๐.๐๐	๘๖,๖๖๐.๐๐	อยู่ระหว่างโรงเรียนวัดปทุมवास เตรียมจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖	ไม่มี
๓๓	โครงการเสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	แล้วเสร็จ	๑๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	การจัดกิจกรรมตามโครงการฯ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนในการพัฒนาภาวะโภชนาการที่ดี นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกิจกรรมสหกรณ์เพื่อการเรียนรู้แบบครบวงจร เพื่อฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้ระบบสหกรณ์ อันเป็นรากฐานที่สำคัญในการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ส่งเสริมการทำงานกลุ่ม รู้จักการประหยัดและการออม และเสริมสร้างศักยภาพของโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้กิจกรรมตามแนวพระราชดำริ	ไม่มี
๓๔	โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	กำลังดำเนินการ	๕๕	๔,๒๙๖,๐๐๐.๐๐	๑,๗๓๐,๔๐๐.๐๐	ดำเนินการจัดหาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๗ โรงเรียน เรียบร้อยแล้ว และโรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕	ไม่มี
๓๕	โครงการสอนภาษาจีน	กำลังดำเนินการ	๕๐	๒,๗๓๖,๐๐๐.๐๐	๑,๖๖๒,๖๐๐.๐๐	ดำเนินการจัดหาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาจีนสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๗ โรงเรียน เรียบร้อยแล้ว และโรงเรียนดำเนินการจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕	ไม่มี
๓๖	โครงการเกษตรปลอดสารพิษ	แล้วเสร็จ	๑๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.-	โรงเรียนวัดปทุมवास ดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาเกษตรให้แก่ นักเรียน ในการปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรียนเพื่อนำผลผลิตส่งเข้าร่วมโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน อันจะส่งผลให้นักเรียนได้รับประทานพืชผักที่มีคุณค่าและปลอดสารพิษอย่างต่อเนื่อง	ไม่มี

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ปัญหา / อุปสรรค
๓๗	โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	กำลังดำเนินการ	๔๐	๙๓,๗๐๐.๐๐	๓๐,๒๐๐.๐๐	เริ่มดำเนินการในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ขณะนี้ครูผู้สอนวางแผนการดำเนินงานสร้างสรรค์งานผลงานของนักเรียน	ไม่มี
๓๘	โครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	กำลังดำเนินการ	๕๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา เตรียมการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖	ไม่มี
๓๙	โครงการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	กำลังดำเนินการ	๕๐	๖๘,๑๐๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา เตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖	ไม่มี
๔๐	โครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	กำลังดำเนินการ	๓๐	๒๗,๔๐๐.๐๐	๐	อยู่ระหว่างการจัดทำคำสั่งผู้เข้าร่วมการอบรมแบบไปกลับ จำนวน ๑ วัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖	ไม่มี
๔๑	โครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	กำลังดำเนินการ	๔๐	๔,๐๑๑,๐๐๐.๐๐	๐	ดำเนินการในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ขณะนี้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนาทั้ง ๗ โรงเรียน พิจารณาจัดซื้อหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ชุดพละ สำหรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖	ไม่มี
๔๒	โครงการประชุมครู	กำลังดำเนินการ	๓๐	๑๐,๖๐๐.๐๐	๐	อยู่ระหว่างการจัดทำคำสั่งผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน ๑ วัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖	ไม่มี
๔๓	โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	แล้วเสร็จ	๑๐๐	๕๖,๕๐๐.๐๐	๕๖,๕๐๐.-	ดำเนินการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด ของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา โดยมีผู้เกี่ยวข้องจำนวน ๑๐๐ คน แบ่งเป็นวิทยากรฝึกอบรม จำนวน ๒๐ คน ลูกเสือสามัญจำนวน ๔๐ คน หัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	ไม่มี

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ปัญหา / อุปสรรค
						จำนวน ๔๐ คน ในวันที่ ๒๒ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนคลองบางพรหม	
๔๔	ปรับปรุงซอยแยกถนนทวีพัฒนา	กำลังดำเนินการ	๘๐	๓,๕๒๐,๐๐๐.๐๐	๐	ดำเนินการปรับปรุงถนน จำนวน ๑ เส้นทาง	ไม่มี
๔๕	ขุดลอกคลองบางพรหม จากถนนกาญจนาภิเษกถึงคลองทวีพัฒนา	กำลังดำเนินการ	๖๕	๖,๐๑๒,๐๐๐.๐๐	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา	ไม่มี
๔๖	ขุดลอกคลองบางกระทึก จากคลองทวีพัฒนาถึงสุดเขตกรุงเทพมหานคร	แล้วเสร็จ	๑๐๐	๔๔๕,๐๐๐.๐๐	๔๔๕,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นัดตรวจรับงานวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖	ไม่มี
๔๗	โครงการปรับปรุงทัศนียภาพคลองบางพรหมและคลองบางระมาดในพื้นที่เขตทวีพัฒนา	กำลังดำเนินการ	๕๐	๐	๐	ดำเนินกิจกรรม ดังนี้ - จัดเก็บขยะและวัชพืชในคลอง - ตัดหญ้าริมตลิ่งทั้ง ๒ ฝั่ง พร้อมฉีดยาฆ่าหญ้า - ตัดแต่งต้นไม้ริมคลอง - สำรวจความมั่นคงแข็งแรงราวสะพานกันตกและทางเดินเลียบบคลอง - ปรับปรุงจุดเช็กอิน	ไม่มี
๔๘	โครงการสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	กำลังดำเนินการ	๕๐	๓๕๒,๐๐๐.๐๐	๒๔,๘๐๐.๐๐	อยู่ระหว่างที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ปฏิบัติหน้าที่ในการเฝ้าระวังภัยในพื้นที่เขตต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน	ไม่มี
๔๙	โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด	กำลังดำเนินการ	๗๐	๕๗,๓๐๐.๐๐	๐	๑. ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติด ครั้งที่ เมื่อ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน	ไม่มี

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ปัญหา / อุปสรรค
						๒. จัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร กรุงเทพมหานครเผื่อระวังภัยและยาเสพติด ในวันอาทิตย์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ชุมชนวัด ปุณาวาส ประกอบด้วยอาสาสมัครปัจจุบันจำนวน ๑๖๓ คน อาสาสมัครรายใหม่ชุมชนละ ๑ คน จำนวน ๑๖ คน รวม ๑๗๙ คน	
๕๐	โครงการซ่อมแซม บำรุงรักษาด่าน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	กำลังดำเนินการ	๖๕	๓,๐๐๐,๐๐๐.-	๒,๓๘๙,๔๑๗.๐๐	ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ดังนี้ ๑. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยพุทธมณฑลสาย ๓ ซอย ๑๙ แยก ๕ ๒. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยพุทธมณฑลสาย ๒ ซอย ๒๑/๑ (แยกซอยบ้านสวน) ๓. ซ่อมแซมผิวจราจรซอยบรมราชชนนี ๖๘ แยก ๖ ๔. ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. บริเวณคลองบางคูเวียง (ช่วงสุดซอยศาลาธรรมสพน์ ๓๙) ๕. ซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. บริเวณคลองบางพรหม (ช่วงหลังมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี) ๖. ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณสวนป่าทางต่างระดับ พุทธมณฑลสาย ๒ คลองบ้านไทร	ไม่มี
๕๑	ชุดลอกคลองเนินทราย จากคลองปทุมถึงคลองบางกระทีก	แล้วเสร็จ	๑๐๐	๒๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๒๕,๐๐๐.๐๐	ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา ผู้รับจ้างส่งมอบงาน วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นัดตรวจรับงานวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖	ไม่มี
๕๒	กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	กำลังดำเนินการ	๔๑	๐	๐	๑. ประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางในการติดต่อขอแก้ไขรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ห้องชุดผ่านช่องทางออนไลน์ในกรณีที่เจ้าของกรรมสิทธิ์ตรวจสอบข้อมูลแล้วไม่ถูกต้อง	ไม่มี

ลำดับ	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)	รายละเอียดผลการดำเนินงาน	ปัญหา / อุปสรรค
						๒. ได้ประชาสัมพันธ์เรื่องลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง บางประเภท ๑๕% ๓. ประชาสัมพันธ์เรื่องกำหนดระยะเวลาการชำระเงิน ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ๔. ประชาสัมพันธ์ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ราคา ประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตรา ภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการ จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖	
๕๓	กิจกรรมเร่งรัดติดตามการใช้ จ่ายงบประมาณ	กำลัง ดำเนินการ	๔๒	๐	๐	อยู่ระหว่างการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดังนี้ งบประมาณที่ได้รับทั้งหมด ๓๘๘,๗๕๑,๗๐๐.๐๐ บาท งบประมาณหลังปรับโอน ๓๘๑,๔๙๓,๙๐๐.๐๐ บาท ยอดเบิกจ่าย ๑๖๐,๔๐๐,๐๙๑.๑๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๐๕ %	ไม่มี
๕๔	กิจกรรมการพัฒนาและ จัดเก็บฐานข้อมูล	กำลัง ดำเนินการ	๒๐	๐	๐	มีการดำเนินงาน ดังนี้ ๑. แต่งตั้งคณะทำงานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของ หน่วยงาน ๒. แต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลระดับหน่วยงาน	ไม่มี
๕๕	กิจกรรมการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)	กำลัง ดำเนินการ	๕๐	๐	๐	บุคลากรในหน่วยงานตอบแบบการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายใน (IIT) และประชาชนผู้มารับบริการร่วม ตอบแบบประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก (EIT) เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการ OIT ให้แล้วเสร็จ	ไม่มี



สำนักงานเขตบางคอแหลม
Bangkholaem District Office

2023


รายงานแผนปฏิบัติการ

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

รายงานแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
สำนักงานเขตบางคอแหลม
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)					
ลำดับ	ผลการดำเนินงานของโครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ขอจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	คิดเป็นสัดส่วน
๑	กำลังดำเนินการ	๕๓	๒๐,๒๘๔,๓๐๐	๔,๙๗๗,๙๐๖	๘๕%
๒	แล้วเสร็จ	๘	๗๐๕,๒๐๐	๗๐๕,๒๐๐	๑๓%
๓	ยกเลิก	๑	๓๕๒,๐๐๐	๐	๒%
	ยอดรวม (เป็นเงิน : บาท)	๖๒	๒๑,๓๔๑,๕๐๐	๕,๖๘๓,๑๐๖	๑๐๐%

กราฟรายงานข้อมูลสรุปตามผลการดำเนินงานโครงการ (ร้อยละของงบประมาณ/ร้อยละของจำนวนโครงการ)



ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
๑	โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด	กำลังดำเนินการ	๕๐%	๗๔,๖๐๐	๐
๒	โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	แล้วเสร็จ	๑๐๐%	๖๔,๑๐๐	๖๔,๑๐๐
๓	โครงการปรับปรุงข้อมูลลงเว็บไซต์ของสำนักงานเขต	กำลังดำเนินการ	๔๐%	-	-
๔	โครงการค่าใช้จ่ายสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	ยกเลิก	๐%	๓๕๒,๐๐๐	๐
๕	กิจกรรมการส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	กำลังดำเนินการ	๕๕%	-	-
๖	โครงการไล่ล่าทะเบียน	กำลังดำเนินการ	๕๐%	-	-
๗	กิจกรรมการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	กำลังดำเนินการ	๕๔%	๗๕,๘๐๐	๐
๘	โครงการคลองใสข้างบ้านเรา	กำลังดำเนินการ	๔๐%	๐	๐
๙	กิจกรรมล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ	กำลังดำเนินการ	๔๐%	๗๒๓,๕๐๐	๐
๑๐	โครงการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษาถนนตรอกซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	กำลังดำเนินการ	๗๕%	๓,๐๐๐,๐๐๐	๐
๑๑	โครงการตรวจสอบสถานประกอบการที่มีการปล่อยมลพิษอากาศออกสู่สิ่งแวดล้อม	กำลังดำเนินการ	๙๐%	๐	๐
๑๒	โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดีสะอาด ปลอดภัย	กำลังดำเนินการ	๕๐%	๑๖๕,๑๐๐	๘๑,๕๑๐
๑๓	โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	กำลังดำเนินการ	๘๕%	๙๑,๙๐๐	๗๒,๐๐๐

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
๑๔	โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่	กำลังดำเนินการ	๓๕%	๑๐๐,๐๐๐	๐
๑๕	โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย	กำลังดำเนินการ	๕๐%	๑๐๕,๙๐๐	๑๔,๑๗๕
๑๖	โครงการสำรวจและปรับปรุงบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด ในพื้นที่เขตบางคอแหลม	กำลังดำเนินการ	๓๐%	๐	๐
๑๗	กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	กำลังดำเนินการ	๒๕%	๐	๐
๑๘	โครงการขยายรีไซเคิลแลกไข่	กำลังดำเนินการ	๓๐%	๐	๐
๑๙	โครงการอาสาสมัครชกากลมุลฝอยในชุมชน	กำลังดำเนินการ	๓๐%	๑๑๙,๔๐๐	๔๕,๐๐๐
๒๐	โครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์	กำลังดำเนินการ	๓๐%	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐
๒๑	โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว	กำลังดำเนินการ	๒๕%	๙๐๐,๐๐๐	๐
๒๒	โครงการจุดทิ้งขยะ (ทั้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา) ออนไลน์	กำลังดำเนินการ	๓๐%	๐	๐
๒๓	โครงการส่งเสริมการคัดแยกและรวบรวมมูลฝอยอันตรายที่แหล่งกำเนิด อย่างมีประสิทธิภาพ	กำลังดำเนินการ	๓๐%	๐	๐
๒๔	โครงการพิธิทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ กรุงเทพมหานคร	กำลังดำเนินการ	๒๕%	๕๖,๒๐๐	๐
๒๕	โครงการพิธิปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาด กรุงเทพมหานคร	แล้วเสร็จ	๑๐๐%	๕๑,๖๐๐	๕๑,๖๐๐
๒๖	โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน	แล้วเสร็จ	๑๐๐%	๙๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐
๒๗	โครงการภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต	กำลังดำเนินการ	๒๘%	๓,๐๘๔,๐๐๐	๑,๑๓๕,๒๐๐
๒๘	โครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ	กำลังดำเนินการ	๒๘%	๑๐,๐๐๐	๐
๒๙	โครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	กำลังดำเนินการ	๒๘%	๒๓๗,๙๐๐	๐
๓๐	โครงการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์	กำลังดำเนินการ	๓๕%	๕๗๘,๔๐๐	๒๑๔,๖๒๐

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
๓๑	โครงการเรียนฟรี เรียนดีอย่างมีคุณภาพโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	กำลังดำเนินการ	๒๘%	๑,๗๖๕,๒๐๐	๐
๓๒	โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้	กำลังดำเนินการ	๒๘%	๘๕,๗๐๐	๒๔,๒๐๐
๓๓	โครงการสอนภาษาจีน	กำลังดำเนินการ	๓๓%	๑,๒๒๔,๐๐๐	๔๘๓,๖๐๐
๓๔	โครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง เพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัด กรุงเทพมหานคร	กำลังดำเนินการ	๕๘%	๑๕,๙๐๐	๑๐,๔๒๐
๓๕	โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัด	กำลังดำเนินการ	๓๘%	๖๘,๑๐๐	๓๑,๘๗๕
๓๖	โครงการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร	กำลังดำเนินการ	๒๘%	๘๘,๙๐๐	๐
๓๗	โครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต	กำลังดำเนินการ	๒๘%	๒๗,๔๐๐	๐
๓๘	โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด	แล้วเสร็จ	๑๐๐%	๑๖๙,๕๐๐	๑๖๙,๕๐๐
๓๙	โครงการประชุมครู	กำลังดำเนินการ	๒๘%	๕,๗๐๐	๐
๔๐	โครงการแก้ไข/ปรับปรุงจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ (Black spot) ในพื้นที่เขตบางคอแหลม	กำลังดำเนินการ	๕๐%	๐	๐
๔๑	โครงการแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน สำนักงานเขตบางคอแหลม หน่วยงาน ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตบางคอแหลม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	กำลังดำเนินการ	๕๐%	๐	๐
๔๒	โครงการถนนปลอดภัย ปั่นน้ำใจ เพิ่มความสุข	กำลังดำเนินการ	๕๐%	๐	๐
๔๓	โครงการตรวจสอบสถานประกอบการ ร้านเกมอินเทอร์เน็ต	กำลังดำเนินการ	๕๐%	๐	๐

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
๔๔	การตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม (ตู้เขียวระวังภัย)	กำลังดำเนินการ	๕๐%	๐	๐
๔๕	โครงการกวดขัน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขึ้นทางเท้า	กำลังดำเนินการ	๕๐%	๐	๐
๔๖	โครงการเทศกิจ School Zone Safely Zone (School care)	กำลังดำเนินการ	๕๐%	๐	๐
๔๗	โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ	กำลังดำเนินการ	๕๐%	๐	๐
๔๘	โครงการการจัดระเบียบบาทเร่ – แผงลอย ตามนโยบายเศรษฐกิจดี	กำลังดำเนินการ	๕๐%	๐	๐
๔๙	โครงการจ้างอาสาสมัครคนพิการปฏิบัติงานสำนักงานเขตบางคอแหลม	กำลังดำเนินการ	๔๕%	๕๖๗,๐๐๐	๒๒๘,๗๒๑
๕๐	โครงการค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	กำลังดำเนินการ	๔๒%	๕๑๔,๖๐๐	๒๓๙,๗๔๙
๕๑	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน	กำลังดำเนินการ	๔๕%	๒,๑๙๐,๐๐๐	๖๒๒,๕๔๐
๕๒	โครงการค่าใช้จ่ายในการจ้างอาสาสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม	กำลังดำเนินการ	๔๕%	๕๘๕,๒๐๐	๑๙๖,๗๙๖
๕๓	โครงการพัฒนาวิชาชีพดีเด่น	แล้วเสร็จ	๑๐๐%	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐
๕๔	โครงการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน	แล้วเสร็จ	๑๐๐%	๑๒๐,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐
๕๕	โครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง	แล้วเสร็จ	๑๐๐%	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐

ความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม					
ลำดับ	ชื่อโครงการ / กิจกรรม (ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลาดำเนินการ)	สถานะ	ความก้าวหน้า (%)	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	งบประมาณที่ใช้ไป (บาท)
๕๖	โครงการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ	กำลังดำเนินการ	๘๐%	๒๕๒,๕๐๐	๘๔,๕๐๐
๕๗	โครงการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี	กำลังดำเนินการ	๔๕%	๕๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐
๕๘	โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน	กำลังดำเนินการ	๗๐%	๑๘,๐๐๐	๐
๕๙	โครงการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย	กำลังดำเนินการ	๖๐%	๒,๑๔๗,๕๐๐	๙๙๙,๐๐๐
๖๐	โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสกรกีฬาและลานกีฬา	กำลังดำเนินการ	๕๕%	๖๗๕,๙๐๐	๓๒๙,๕๐๐
๖๑	โครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของ กรุงเทพมหานคร	แล้วเสร็จ	๑๐๐%	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
๖๒	โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชน กรุงเทพมหานคร	กำลังดำเนินการ	๖๐%	๑๘๐,๐๐๐	๑๔,๕๐๐
รวม				๒๑,๓๔๑,๕๐๐	๕,๖๘๓,๑๐๖



สำนักงานเขตบางคอแหลม